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Vegard Aanestad  
 Sammendrag 
 
Økte krav til dokumentasjon har vært en utvikling som har preget oljebransjen de siste årene. 
I denne oppgaven har det blitt satt fokus på hvordan en oljeservicebedrift på Forus (OSB, 
navn anonymisert) går frem i sin planlegging av en endringsprosess som har til formål å 
forbedre dokumentasjonen som medfølger produktene bedriften produserer. Oppgaven har 
forsøkt å svare på følgende problemstilling: ”Hvordan bør OSB gå frem for å planlegge 
endringer som er påkrevd fra bedriftens ytre omgivelser, og hvordan kan 
organisasjonskulturen tilpasses endringene?” For å svare på problemstillingen er det valgt 
kvalitativ metode og abduktiv forskningsstrategi. Det empiriske grunnlaget for oppgaven 
bygger på seks halvstrukturerte intervjuer, hvorav tre intervjuer er av ansatte og tre intervjuer 
er av ledere i OSB. Bedriftsinterne dokumenter har også blitt brukt til en viss grad.  
 
I slutten av 2013 startet OSB en endringsprosess som skulle forbedre dokumentasjonen i 
bedriften, både når det kom til kvalitet og når det kom til leveransetidspunkt. Det fremgår av 
oppgaven at de strategiske valgene OSB gjorde i denne prosessen best kan forklares ut ifra et 
strategi O-perspektiv (Jacobsen, 2012). Prosessen ble i ettertid betegnet som mislykket av de 
intervjuede lederne. I et nytt forsøk på å bedre dokumentasjonen, initierte OSB i starten av 
2014 en ny endringsprosess, denne gang med en tilnærming som lå nærmest et strategi E-
perspektiv (Jacobsen, 2012). I oppgaven argumenteres det for at dette var et riktig valg av 
ledelsen i OSB, blant annet som en følge av at endringene ble iverksatt som et resultat av ytre 
press fra bedriftens kunder.  
 
Det argumenteres for at organisasjonskulturen i OSB var den største bremseklossen for at 
bedriften skulle lykkes med dokumentasjonsendringene. Blant ansatte i bedriften var det en 
utbredt kultur for at dokumentasjon ble nedprioritert sammenlignet med produkt. 
Implementeringen av et nytt IT-verktøy var et sentralt moment i de planlagte endringene og 
kan på sikt resultere i endrede holdninger (Schein, 2009). For å lykkes med kulturendring, 
argumenteres det med at ledelsen i OSB burde lagt større vekt på det faktum at bedriften 
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1.0 Innledning               
 
Tema for denne oppgaven er lederrollen under planlegging av endring. Endringer i dagens 
samfunn kjennetegnes av at de både forekommer oftere og raskere enn tidligere, blant annet 
som en konsekvens av stadig økende globalisering (Kotter 2012; Cummings & Worley 
2005). Dette er utviklingstrekk som organisasjoner er avhengige av å holde følge med for å 
være konkurransedyktige. I denne forbindelse spiller endringsledere en viktig rolle for at 
endringer skal bli gjennomført på en god og effektiv måte (Kotter, 2012).    
 
Endringsmotstand er et velkjent fenomen. En utbredt teori er at alle endringstiltak vil møte 
motstand i en eller flere former og at motstand er en naturlig og uunngåelig del av en 
endringsprosess (Jacobsen, 2012). Hvordan endringsledere utfører rollen sin under en 
endringsprosess vil kunne være avgjørende for om en endring skal lykkes eller mislykkes. I 
denne oppgaven er det satt fokus på lederrollen under planlegging av endring i en bedrift 
hvor endringene mer eller mindre er blitt påkrevd fra bedriftens kunder.  
 
Økte krav til dokumentasjon er en tydelig utvikling i både det offentlige og det private 
næringslivet, og utviklingen er kanskje aller mest tydelig innenfor oljebransjen hvor stadig 
økende sikkerhets- og dokumentasjonskrav er et populært tema i norske medier (Helgesen 
2013; Løvås 2014). Av denne grunn er det aktuelt å undersøke hvordan bedrifter går frem for 
å planlegge implementering av endringer som er mer eller mindre påkrevde fra de ytre 
omgivelsene.  
 
Oppgaven har tatt utgangspunkt i en oljeservicebedrift med hovedsete på Forus. Bedriften 
(heretter kalt for OSB) er en bedrift som produserer produkter til oljebransjen. OSB både er 
og har vært gode på å levere produkt. Som en følge av de økte kravene til dokumentasjon i 
oljebransjen erfarte OSB en utvikling hvor kvaliteten på dokumentasjonen deres ikke var i 
samsvar med produktene de produserte. Dette fremgikk blant annet av at OSB fikk klager 
over en lengre periode fra kunder som ikke var fornøyd med dokumentasjonen, både når det 
gjaldt kvalitet og leveransetidspunkt. OSB har tidligere forsøkt å forbedre seg på dette 
området, uten å lykkes i særlig grad. Denne oppgaven tar for seg hvordan OSB planla et nytt 
endringsforsøk i forbindelse med å bedre bedriftens dokumentasjon.  
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Datainnsamlingen til denne oppgaven bygger på en tverrsnittstudie (Blakie, 2010). Ved å 
bruke tverrsnittstudie samler en inn empiri fra et gitt utvalg innenfor et begrenset tidsrom. På 
denne måten kan en skaffe seg et øyeblikksbilde av ulike aspekter ved sosialt liv, for 
eksempel innenfor en organisasjon.  
 
En opplevd ulempe med å gjøre tverrsnittstudie i dette forskningsprosjektet var at oppgavens 
tema måtte endres underveis. Oppgavens opprinnelige tema og problemstilling innebar et 
hovedfokus på motstand mot endring blant de ansatte i OSB. Etter en stund viste det seg 
derimot at denne problemstillingen ikke var hensiktsmessig ettersom OSB kom forsinket i 
gang med endringsprosessen de hadde planlagt. Dermed ble det praktisk vanskelig å 
gjennomføre en studie som omhandlet motstand mot endring, siden de ansatte ikke var blitt 
involvert i prosessen på dette tidspunktet. De ansatte ville med andre ord ikke ha noe 
grunnlag for å vise motstand mot et endringstiltak som de ikke var blitt involvert i, eller i det 
hele tatt hadde hørt om. Av denne grunn ble problemstillingen endret til å omhandle 
planleggingsfasen i endringsprosessen.  
 
1.1 Problemstilling og forskningsspørsmål 
Problemstilling for oppgaven er følgende: 
 
Hvordan bør OSB gå frem for å planlegge endringer som er påkrevd fra bedriftens ytre 
omgivelser, og hvordan kan organisasjonskulturen tilpasses endringene?   
 
For å svare på problemstillingen stilles det følgende forskningsspørsmål: 
 
1. Hvilke strategiske valg tar ledelsen i forbindelse med endringsprosessen? 
2. Hvordan utfører endringslederne sin rolle under endringsprosessen? 
3. Hvorfor kan de planlagte endringene møte på motstand?  
4. Kolliderer de planlagte endringene i OSB med organisasjonskulturen? 
5. Hvordan kan organisasjonskulturen i OSB tilpasses forventninger fra bedriftens 
ytre omgivelser?  
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Forskningsspørsmålene er det viktigste elementet i et forskningsdesign og vil gi retning til 
resten av designet (Blakie, 2010). Resten av denne oppgaven vil derfor ta utgangspunkt i 
spørsmålene ovenfor.   
 
Valg av forskningsstrategi legger føringer for hvordan forskningsspørsmålene skal besvares. 
Hvilken strategi en bør velge er derfor knyttet til forskningsspørsmålene. Blakie (2010:59) 
skiller mellom tre hovedtyper forskningsspørsmål: hva, hvorfor og hvordan. De ulike 
spørsmålstypene har sammenheng med om de svarene en vil oppnå skal være henholdsvis 
beskrivende, årsaksforklarende eller forklarende i forbindelse med hvordan en kan oppnå 
endring.  
 
Forskningsspørsmålene presentert ovenfor er både av beskrivende art (spørsmål 1, 2 og 3), 
årsaksforklarende art (spørsmål 4) og endringsrelatert art (spørsmål 5). De tre typene 
forskningsspørsmål henger sammen i en naturlig rekkefølge. Svar på spørsmål som er av 
beskrivende art gir grunnlag til å gi årsaksforklaringer. Årsaksforklaringer gir igjen grunnlag 
til å argumentere for hvordan en kan oppnå endring (Blakie, 2010:60). I dette tilfellet vil svar 





















Nedenfor gis en kort presentasjon av de mest sentrale begrepene for denne oppgaven. 
Begrepene kan ha ulike betydninger alt etter i hvilken kontekst de blir brukt. I denne 
oppgaven tillegges begrepene følgende innhold:  
 
Endring: For å kunne si at det har skjedd en organisatorisk endring, må vi på ulike tidspunkt 
kunne beskrive noe som er stabilt. I mellomtiden må det ha skjedd en endring slik at de 
stabile tilstandene som beskrives, er ulike. For å kunne si noe om en spesifikk endring, må 
endringens innhold konkretiseres. På denne måten kan man beskrive hvilke forhold som har 
endret seg fra et tidspunkt til et annet (Jacobsen, 2012).  
 
Motstand: Organisatoriske endringer vil ofte møte motstand fra berørte individer. 
Motstanden kan skyldes at noen ser at endringene vil medføre negative konsekvenser for 
dem, at noen har en annen oppfatning av situasjonen enn endringslederne, og at endringene 
kan frembringe dårlige følelser. Alt fra likegyldighet til aggressivitet vil kategoriseres som 
motstand i denne oppgaven (Jacobsen, 2012). 
 
Organisasjonskultur: Denne oppgaven legger til grunn Schein (1987) sin definisjon av 
organisasjonskultur. Schein (1987:5) definerer organisasjonskultur som  
 
...grunnleggende antakelser og oppfatninger som deles av alle medlemmene i en 
organisasjon, som opererer ubevisst og som på en grunnleggende og ”tatt-for-gitt” 
måte definerer organisasjonens syn på seg selv og sine omgivelser. 
 
2.1 Endringsstrategi  
Ifølge Jacobsen (2012) kan måten man velger å organisere en endringsprosess på, 
kategoriseres i to idealtyper. Med idealtyper mener Jacobsen at kategoriseringen i hovedsak 
er analytisk, og at man ikke nødvendigvis vil finne empiriske eksempler på disse strategiene. 
Jacobsen (2012:153) argumenterer for at strategiene er distinkt forskjellige fra hverandre på 
seks ulike dimensjoner: 
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1) hva slags mål som ligger til grunn for endringen 
2) hva slags rolle den formelle ledelsen har 
3) hva som er innholdet i endringen 
4) hvordan endringen planlegges 
5) hvordan man skaper motivasjon for endring 
6) hvordan bruken av konsulenter i prosessen er  
 
Basert på Jacobsen (2012) vil jeg nedenfor presentere strategi E og strategi O med 
utgangspunkt i de fem første dimensjonene. Den sjette dimensjonen vil ikke bli gått nærmere 
inn på, ettersom den ikke er relevant i forbindelse med oppgavens empiriske data.   
 
2.1.1 Strategi E 
Strategi E står for økomomisk (economic) strategi. Beer & Nohria (2000:3) beskriver strategi 
E som en teori som 
 
...has as its purpose the creation of economic value, often expressed as shareholders 
value. Its focus is on formal structure and systems. It is driven from the top with 
extensive help from consultants and financial incentives. Change is planned and 
programmatic.  
  
Mål for endring: synlige resultater 
Strategi E kjennetegnes av at målet med endring er å oppnå synlige resultater. Slike endringer 
iverksettes når det er klare empiriske indikasjoner på at den økonomiske situasjonen må 
forbedres. Resultatene av slike endringer kan ofte måles kvantitativt. Eksempler på 
kvantitative resultater er aksjekurs, salgsinntekter og produksjonskostnader. Ved å rette fokus 
på synlige resultater, får man mulighet til å kunne konkludere med om en endring har vært 
mislykket eller vellykket, noe som ellers ofte vil være vanskelig (Jacobsen, 2012). 
 
Top-down 
En strategi av denne typen vil være styrt fra toppledelsen i en organisasjon (Jacobsen, 2012). 
Årsakene til dette er blant annet at toppledelsen vil ha en sentral posisjon når det kommer til 
informasjonsstrømmen i en organisasjon. Toppledelsen vil i kraft av sin posisjon også ha et 
mye bedre ”oversiktsbilde” av organisasjonen enn de øvrig ansatte. For det tredje har 
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toppledelsen den formelle makten som trengs for å ha gjennomføringskraft dersom 
endringene møter motstand. For det fjerde så kan motstand mot endringer føre til at det må 
inngås noen kompromisser, og ofte er det bare toppledelsen som vil ha myndigheten til å 
forhandle. Til slutt vil toppledelsen ha symbolsk makt. Hvordan man fremstår vil kunne få 
stor betydning for hvordan de ansatte ser på behovet for endring.  
 
Endringens innhold 
Ved bruk av strategi E vil endringene i hovedsak dreie seg om en organisasjons formelle 
elementer. Idéen er at endring av strategi og struktur må komme før eventuell kulturendring, 
blant annet fordi endringer av formelle elementer er endringer som kan gjennomføres relativt 
raskt. I tillegg er det mye som tyder på at det foreligger en sammenheng mellom formelle 
elementer og atferd. Strukturer gir normative retningslinjer for ønsket atferd, som videre viser 
hvilken atferd som kan belønnes og hvilken som kan straffes. Endring av formelle elementer 
vil dermed over tid endre uformelle elementer. Tilhengere av strategi E kan med denne 
tankegangen gjøre strukturelle endringer, selv om målet med endringene utelukkende er å 
endre uformelle elementer (Jacobsen, 2012). 
 
Planlegging 
Ved strategi E vektlegges formell planlegging. Dette har sammenheng med at denne 
endringsstrategien ses på som en lineær prosess som inneholder ulike faser som følger etter 
hverandre i en logisk rekkefølge. Eksempelvis bør utvikling av strategier gjøres før man 
begynner å iverksette tiltak (Jacobsen, 2012).   
 
Strategisk analyse er et sentralt element i planleggingen, hvor et mye brukt verktøy er 
SWOT-analyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats). Ved å bruke SWOT-analyse 
skaffer man seg et bilde av bedriftsinterne forhold med fokus på organisatoriske styrker, 
svakheter, trusler og muligheter. Basert på den utførte analysen velger man så en strategi for 
videre fremgangsmåte. Man forsøker også å kartlegge mulige hindringer som kan oppstå i 
implementeringsprosessen. Strategien deles opp i tydelig definerte faser hvor det kommer 
klart frem hvem som har ansvaret for hva og innen hvilken tidsramme det skal gjøres. På 
denne måten kan man gå inn i prosessen på ethvert tidspunkt for å kartlegge hvordan 





I en endringsprosess er det essensielt å skape aksept og engasjement blant de involverte. 
Innenfor strategi E vil det være sentralt å bruke finansielle incentiver som en motiverende 
faktor og som en drivkraft for å skape endring. Incentivene skal være former for belønning 
som oppfordrer til ønsket atferd i forbindelse med endringsprosessen. Det vil være viktig å 
finne en riktig balanse mellom belønning av individer, grupper og organisasjon. Dersom 
individuell belønning eksempelvis er mer ettertraktet enn gruppevis belønning, kan det tenkes 
at man blir for opptatt av å oppnå personlig gevinst på bekostning av gode resultater på 
gruppe- og organisasjonsnivå. Det er viktig å gjøre de ansatte kjent med incentivordninger i 
forkant av endringsiverksettelsen for at incentivene skal være motiverende og fungere som en 
drivkraft for endring (Jacobsen, 2012).  
 
2.1.2 Strategi O 
Strategi O er en motpol til strategi E på mange sentrale områder. Hvor man ved strategi E ser 
på endring som en lineær prosess med en tydelig start- og sluttfase, ses endring ved strategi O 
som en kontinuerlig og sirkulær prosess uten et klart start- og sluttpunkt. En av årsakene til 
denne tankegangen er at man, i motsetning til strategi E, ser på det som svært vanskelig å 
kunne se i klartekst hva et problem består av. En logisk følge av dette er at det også vil være 
vanskelig å vite hva som er den riktige løsningen. Endringsprosesser er preget av usikkerhet 
og tvetydighet, og man må dermed eksperimentere og sørge for at man lærer av sine 
eksperimenter (Jacobsen, 2012).    
 
Mål for endring: læringsevne 
Hvor strategi E har et klart fokus på at målet med endring er økonomiske resultater, så 
fokuserer man i strategi O på at individene i en organisasjon kontinuerlig skal utvikle og 
tilpasse seg omgivelsene. Økonomiske resultater er også viktig i denne strategien, men i 
motsetning til strategi E er fokuset her på hvilke prosesser som må iverksettes for å oppnå 
slike resultater. En lærende organisasjon avhenger av at hvert enkelt individ må være bevisst 
på sine egne bruksteorier. Bruksteorier er styrende for atferd og inneholder grunnleggende 
oppfatninger om hvordan man bør handle i gitte situasjoner. For å kunne utvikle og endre 
sine bruksteorier, må man konfrontere den faktiske atferden sin ved å diskutere bruksteoriene 




Strategi O kjennetegnes av at lederne involverer og engasjerer de ansatte i identifisering av 
og løsning av problemer (Jacobsen, 2012). Ledelsen anerkjenner at ansatte lenger nede i 
hierarkiet ofte vil ha mer kontakt med kunder og bedre kjennskap til operasjoner enn hva den 
selv har. Det er naturlig å tenke seg at mesteparten av informasjonen en bedrift innehar, 
befinner seg under toppledelsen. Denne fremgangsmåten gir et nyansert bilde av både 
problemer og aktuelle løsninger.  
 
Endringsmotstand er ofte knyttet til hvordan en endringsprosess er lagt opp. Ved å involvere 
de ansatte, kan beslutninger som tas i større grad gis legitimitet og på denne måten redusere 
motstand enn om endringer blir presset frem med makt fra ledelsen. På samme tid kan en slik 
fremgangsmåte føre til at ansatte føler et eierskap til endringene, noe som kan bidra til at 
ansatte arbeider aktivt for å få til vellykkede endringer, uten at de nødvendigvis må manes 
frem av ledelsen (Jacobsen, 2012). 
 
Endringens innhold 
Strategi O karakteriseres av at endringer i hovedsak dreier seg om å fokusere på verdier og 
atferd (Beer & Nohria, 2000). Toppledelsen vil eksempelvis kommunisere et sett av verdier 
eller prinsipper som de håper vil være rettledende for atferden til de ansatte. Ønsket er at de 
kommuniserte verdiene skal føre til at de ansatte får en emosjonell tilknytning til bedriften. 
Endring av struktur og formelle systemer vil ikke føre til kulturelle endringer. I stedet må 
ledere engasjere ansatte til å undersøke hvorfor dagens struktur og systemer ikke klarer å 
møte de nye utfordringene bedriften står overfor. Det som bør settes fokus på er blant annet 
interpersonlig kompetanse, evne til å håndtere spenning mellom grupper og evne til å 
håndtere konflikter uten nødvendigvis bruke makt og myndighet (Jacobsen, 2012). 
 
Planlegging 
Ved strategi O er det vanskelig å peke ut én person som kan kalle seg endringsleder. 
Toppledelsen har for stor avstand til verdiskapingen til at den best kan se endringsbehovene i 
bedriften. I stedet er det ønskelig at toppledelsen skaper en kontekst som legger til rette for 
lokal eksperimentering blant de ansatte. Endringsprosessen er ikke programmert og starter 
lenger nede i hierarkiet, selv om toppledelsen kan legge et grunnlag ved å uttrykke en visjon 
om hvorfor man skal endre seg og hva man ønsker å oppnå. Slike prosesser vil ha en større 
sjanse til å skape vedvarende endringer enn endringsprosesser som bare styres av 
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toppledelsen. Dette forklares blant annet med at planlegging av endring er en ikke-lineær 
prosess hvor det er umulig å forutse alle forhold som kan komme til å påvirke hvordan 
endringen skjer i praksis. I forhold til strategi E tar strategi O i større grad høyde for at slike 
uforutsette hendelser kan og vil skje. Dermed blir fremgangsmåten å ta planleggingen steg 




Fra et strategi O-perspektiv vil ikke finansielle incentiver være hensiktsmessig for å 
opprettholde fremdriften i en endringsprosess. I stedet bør toppledelsen skape motivasjon ved 
å involvere de ansatte i sentrale beslutninger, og på denne måten gi de ansatte følelsen av å 
være ”medeiere” i endringsprosessen. Det bør også benyttes metoder som gir den enkelte et 
ønske om å endre seg ved å skape et bilde av at endringene er til de ansattes beste. Dette kan 
for eksempel være at endringene vil føre til bedre jobbforhold og at det vil gjøre arbeidsdagen 
mer interessant. I stedet for bruk av finansielle incentiver argumenteres det også for å bruke 
symbolske belønninger, for eksempel store seremonier for å gi oppmerksomhet til personer 
som har vært sentrale i en gitt endringsprosess. Dersom finansielle incentiver skal bli brukt, 
bør de fungere som supplementer til å belønne innsats og prestasjoner på gruppenivå på et 
senere stadium i endringsprosessen. Dette kan være nødvendig for å unngå misnøye med den 
nye situasjonen (Jacobsen, 2012).   
 
2.2 Ledelse av endring  
Burke (2002) skiller mellom tre ulike faser når det kommer til ledelse av organisatoriske 
endringer. Nedenfor presenteres momenter som det må tas høyde for i prelanseringsfasen. 
 
2.2.1 Refleksjoner 
I prelanseringsfasen kreves det at endringsledere gjør refleksjoner rundt sin egen rolle i en 
endringsprosess. En av disse refleksjonene handler om å ha selvinnsikt. 
Organisasjonsendringer vil ofte være preget av usikkerhet, mangel på kontroll og sterke 
følelser fra de involverte. En endringsleder må være bevisst på hvordan han eller hun vil 
opptre i slike situasjoner og forberede seg på hva som kan forventes og hvordan slike 
situasjoner bør håndteres. Endringslederne må også være bevisst sine egne personlige styrker 
og svakheter. Hvor noen endringsledere eksempelvis vil basere avgjørelser på intuisjon, vil 
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andre forsøke å ta mest mulig konkrete og faktabaserte avgjørelser. Det er også verdifullt at 
endringsledere vet når de skal ta kontroll over utviklingen i en prosess og når det er best å la 
andre ta styringen (Burke, 2002).  
 
Endringsledere må også reflektere rundt sine egne motiver i en endringsprosess. Tre av de 
viktigste motivene for endringsledere, er ifølge Burke (2002) ønsket om å lykkes, ønsket om 
makt og et mindre behov for å være populær og godt likt blant de ansatte.  
 
Det siste punktet som endringsledere må reflektere rundt i prelanseringsfasen til en 
endringsprosess, er deres egne verdier. Dette er spesielt viktig når det kommer til forsøk på å 
endre en organisasjonskultur. Verdier er en viktig del av en organisasjonskultur, og endring 
av disse bør samsvare med verdiene til endringslederne ettersom de er en viktig del av de 
menneskene som skal leve innenfor denne organisasjonskulturen (Burke, 2002).  
 
2.2.2 Ytre omgivelser 
Et annet viktig element i prelanseringsfasen er for endringslederne å ta hensyn til 
organisasjonens ytre omgivelser (Burke, 2002). Endringsledere må hente inn informasjon om 
kundebehov, relevant teknologi og eventuelle regelendringer for å ha et best mulig grunnlag 
til å gjøre organisasjonen konkurransedyktig og tilpasset sine omgivelser.  
 
2.2.3 Tydeliggjøre behovet for endring  
Ansatte som ikke ser behovet for endring, vil sannsynligvis heller ikke støtte opp om endring 
(Burke, 2002). I en organisasjon er det ofte toppledere og ledere som er de første til å se 
tegnene på at endring er nødvendig. Ledere er ofte i en bedre posisjon til å se signalene fra 
omgivelsene enn andre ansatte, selv om dette ikke alltid er tilfelle. Skal endringsprosessen bli 
vellykket, er endringsledere dermed avhengige av å gjøre det klart for de ansatte at det 
foreligger et behov for endring.  
 
I likhet med Burke (2002) poengterer Bridges (2009) behovet for at endringsledere ”selger 
inn problemet” til sine ansatte. Ifølge Bridges (2009) er det essensielt at de ansatte erkjenner 
problemet og behovet for endring før endringen initieres.   
 
 13 
Bridges (2009) argumenterer videre for at endringsledere i prelanseringsfasen bør holde en 
kort tale. Talen bør ikke ta for seg detaljer, men forklare hovedessensen i de planlagte 
endringene. Denne talen bør gjentas flere ganger for å opprettholde kontinuitet og trykk rundt 
endringene.  
 
2.2.4 Bygge tillitsforhold 
Bridges (2009) vektlegger viktigheten av at ledere må ha opparbeidet seg tillit fra sine ansatte 
for å unngå trøbbel i en endringsprosess. I denne fasen vil det være viktig for ledere å være 
ekstra bevisste på sine egne handlinger og hva de sier til sine ansatte. Spesielt viktig er det at 
det er samsvar mellom det man sier og gjør. Det betyr lite dersom man holder en flott og 
motiverende tale hvis man i neste handling gjør det motsatte av det man har sagt. 
 
2.2.5 Åtte steg for å lykkes med endringer 
Kotter (2012) presenterer en ”oppskrift” på åtte steg for hvordan han mener ledere bør gå 
frem for å gjennomføre vellykkede og vedvarende endringer. Nedenfor presenteres de 
stegene som er relevante for planleggingsfasen av en endringsprosess. 
 
 
Etablere en følelse av hastverk 
En vanlig og ikke ubetydelig feil mange ledere gjør i endringssammenheng er ikke å etablere 
en følelse blant ledelsesgruppen og de ansatte om at det haster å gjøre endringer (Kotter, 
2012). Tilfredshet med status quo er den største trusselen i denne sammenheng. Kotter 
(2012:42) nevner flere ulike grunner som kan forårsake tilfredshet.  
 
 
1. Fraværet av en klar og synlig krise.  
2. For mange synlige ressurser. 
3. Generelt for lave prestasjonsmål.  
4. En organisasjonsstruktur som legger opp til et for smalt arbeidsområde hvor 
veldig få ansatte føler et ansvar for hvordan bedriften presterer på 
organisasjonsnivå.  
5. Internt system for prestasjonsmålinger som fokuserer på feil prestasjoner. 
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6. Manglende tilbakemeldinger på prestasjoner fra eksterne kunder og 
samarbeidspartnere.  
7. En organisasjonskultur som har for lav takhøyde i forbindelse med kritiske 
tilbakemeldinger og konfrontasjoner. 
8. Menneskelig natur: Mennesker har en tendens til å fornekte ting de ikke vil høre. 
Livet er lettere uten problemer, og ofte vil man tenke at man har nok problemer 
fra før. Dette kan føre til at informasjon om endringer og nye problemområder blir 
ignorert.  
9. For mye ”kosesnakk” blant ledelsen. For dårlige resultater og krav til endringer 
kan bli snakket bort ved i stedet å vektlegge gode prestasjoner man har levert i 
fortiden. På individnivå kan dette føre til et egoproblem, mens det på bedriftsnivå 
vil være snakk om et kulturproblem.  
 
Av disse punktene vil det i drøftingskapittelet nedenfor settes fokus på punkt 1, 3, 6 og 9 
ettersom disse punktene er mest relevante sett i sammenheng med den innsamlede empirien.    
 
Relativt beskjedne handlinger som gjøres for å bygge opp om endringskrav, vil fort dysses 
ned fra sterke krefter som søker tilfredshet. Derfor kreves det ofte modige og risikable 
handlinger fra ledelsen for å skape en følelse av hastverk. Kotter (2012:46) nevner flere måter 
ledelsen kan gjøre dette på: 
 
1. Skape en krise ved å tillate et finansielt tap, fremheve svakheter blant ledere i 
forhold til konkurrenter, eller tillate at feil blir utslagsgivende i stedet for å rette 
dem opp i siste liten.  
2. Fjerne tilgang til overflødige goder.  
3. Sette prestasjonsmål som produktivitet, inntjening og kundetilfredshet så høyt at 
det ikke er mulig å nå målene ved å fortsette som før.  
4. Stoppe målinger av prestasjoner på avdelingsnivå. Ansvarliggjøre mer mennesker 
for prestasjoner på organisasjonsnivå. 
5. Dele mer informasjon om kundetilfredshet med de ansatte, spesielt informasjon 
som viser forbedringspotensial.  
6. Insistere på at ansatte som en fast ordning snakker med misfornøyde kunder og 
leverandører.  
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7. Bruke konsulenter for å tvinge frem mer relevant informasjon og ærlige 
diskusjoner i ledelsesmøter.  
8. Oppfordre til mer ærlige diskusjoner om bedriftens problemer i bedriftens 
nyhetsbrev og i taler. Stoppe ”kosepraten” i ledergruppen.  
9. Bombardere ansatte med informasjon om fremtidige muligheter og fremtidige 
belønninger, og om at bedriften for øyeblikket ikke er i stand til å nå mulighetene.  
 
 Av disse punktene vil det settes fokus på punkt 3, 5 og 9 i drøftingskapittelet. 
 
Skape en ledende koalisjon  
Kotter (2012) understreker at det er viktig å sette sammen en ledende koalisjon for å få nok 
gjennomslagskraft ved implementering av endringer. Det er urealistisk at én person skal 
kunne gjennomføre endringer av en viss størrelse uten at flere nøkkelpersoner har et genuint 
ønske om at endringene skal bli vellykkede. Ifølge Kotter (2012) er dette punktet blitt stadig 
viktigere ettersom utvikling og endringer skjer raskere i dag enn før i tiden. Team vil ha 
mulighet til å behandle mer informasjon i tillegg til å kunne implementere endringer i større 
hastighet, da teamet ideelt sett består av innflytelsesrike personer med god informasjon og en 
vilje til å ta de nødvendige valgene.  
 
En ledende koalisjon bør ifølge Kotter (2012) inneholde fire sentrale karakteristikker: 
1) Stillingsmakt: Teamet bør bestå av personer med viktige stillinger, da spesielt 
sentrale linjeledere slik at de som ikke er en del av teamet vil få problemer med å 
motarbeide endringsprosessen. 
2) Ekspertise: Teamet bør bestå av personer med relevant kunnskap slik at 
informerte og gode avgjørelser vil bli tatt.  
3) Troverdighet: Teamet er avhengige av å inkludere personer som innehar et godt 
rykte i bedriften, slik at avgjørelser blir tatt alvorlig av de ansatte. 




For at så mange som mulig i en organisasjon skal forstå hva endringer handler om, og for at 
flest mulig skal handle for å realisere disse på en god måte, er man avhengig av god 
kommunikasjon. I tillegg må det kommuniseres nok. Likevel er det ikke ønskelig at 
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kommunikasjonen i en innledende fase skal være detaljrik og av en teknisk karakter. I stedet 
bør kommunikasjonen være ærlig, enkel og rettet mot følelsene til de ansatte (Kotter, 2012).   
 
2.3 Årsaker til motstand 
Organisasjoner er sosiale konstruksjoner hvor mennesker er den viktigste bestanddelen. Dette 
innebærer at det sjelden eller aldri kan snakkes om objektive sannheter når det kommer til 
hvordan en organisasjon bør bygges opp, hvilke strategiske valg som bør bli tatt, osv. Ulike 
meninger om slike forhold kan gi grobunn for motstand. Endringer av ulike organisatoriske 
forhold vil ramme mennesker på forskjellige måter, noe som også kan resultere i motstand 
(Jacobsen, 2012).  
 
2.3.1 Ekstraarbeid 
Som oftest vil endringer medføre krav om ekstra innsats i en periode, noe som kan føre til økt 
arbeidspress. Ekstraarbeidet kan være en konsekvens av at noe må ”fases ut” mens man må 
”fase inn” det nye. Dette kan være knyttet til for eksempel prosedyrer, arbeidsoppgaver, eller 
nye IT-systemer. I en overgangsperiode kan man dermed i en periode bli sittende med en 
grad av dobbeltarbeid (Jacobsen, 2012).  
 
2.3.2 Frykten for det ukjente 
Endringer kan føre til at noen vil miste arbeidsoppgaver som de har knyttet følelser til og som 
de har behersket godt. I slike tilfeller kan endringer oppfattes som en trussel mot ens identitet 
og en frykt for å miste noe man har vært god til og som man har investert følelser i (Jacobsen, 
2012).  
 
Endringer kan også føre til en frykt for ikke å strekke til. I slike tilfeller kan man føle 
usikkerhet i forbindelse med nye og endrede arbeidsoppgaver og i hvilken grad man vil 
håndtere nye utfordringer. Dette har vist seg å være en vanlig kilde til motstand ved innføring 
av ny IT-teknologi (Jacobsen, 2012).  
 
2.4 Organisasjonskultur  
Ifølge Schein (1987) kan kultur deles opp i tre nivåer. Det mest synlige kulturnivået består av 
artifakter. Dette er fysiske produkter i kulturens fysiske og sosiale miljø som ofte er lette å få 
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øye på, men som likevel kan være vanskelige å tolke. Eksempler er utformingen av 
kontorlandskap, observerbar atferd og symboler.  
 
Det andre kulturnivået er verdier. Dette er verdier som det er utbredt enighet om, og som er 
styrende for atferd i en organisasjon. Slike verdier vokser frem dersom handlinger og 
løsninger viser seg å virke gjentatte ganger. Verdiene vil over tid gjennomgå en kognitiv 
transformasjon hvor verdiene kan ende opp som antakelser som blir tatt for gitt. Slike 
antakelser er ubevisste (Schein, 1987).  
 
Det tredje kulturnivået er grunnleggende antakelser. Dette nivået finnes ofte svært dypt i en 
kultur. Grunnleggende antakelser oppstår blant annet når en løsning på et problem virker 
gang på gang. Etter hvert blir denne løsningen sett på som en form for fasit, og det stilles ikke 
spørsmål ved fremgangsmåten. Grunnleggende antakelser vil gjøre at alternative handlinger 
og løsninger på problemer kan være vanskelig i det hele tatt å se for seg. Dette kan føre til at 
man får et feilaktig inntrykk av virkeligheten (Schein, 1987).  
 
2.4.1 Kulturendring 
Kulturendring kan forvente å møte motstand blant en organisasjons medlemmer. 
Organisasjonskultur gir medlemmene mening, sikkerhet og forutsigbarhet. Et forsøk på å 
endre kultur vil kunne medføre at det sprer seg angst og utilfredshet blant medlemmene når 
de innser at de sannsynligvis må gå bort fra noen holdninger, verdier og antakelser, i tillegg 
til at de må lære seg noen nye (Schein, 2009). 
 
For å endre en organisasjonskultur er det viktig å avsanne de elementene av en kultur som en 
vil endre. Dette kan blant annet gjøres ved at noen i organisasjonen ytrer et endringsbehov på 
grunn av at det foreligger en økonomisk trussel mot organisasjonen dersom de ansatte ikke 
endrer seg. Det kan også gjøres ved å konstruere et internt ubehag ved å uttrykke at dersom 
en ikke endrer seg, vil en ikke ha mulighet til å oppnå alle ønskene og idealene en har. En 
tredje måte å endre en organisasjonskultur på er å innføre ny IT-teknologi på arbeidsplassen. 




På kort sikt vil det bare være overfladisk atferd som endrer seg ved kulturendring. 
Eksempelvis kan ansatte tvinges til nye arbeidsmetoder, eller de kan ble truet med straff 
dersom de ikke endrer seg. Ikke før den nye atferden har blitt inkorporert i de ansattes egne 
tankesett, kan vi snakke om kulturendring. Dette innebærer kognitive endringer med nye 
definisjoner og nye standarder for hvordan man tenker i gitte situasjoner (Schein, 2009).   
 
Dersom en organisasjon har et problem som skal løses, vil det ofte være avgjørende å danne 
seg et bilde av hvilken rolle organisasjonskulturen spiller i forbindelse med problemet. Mer 
bestemt gjelder ikke dette hele organisasjonskulturen, men kulturelle elementer som enten 
kan være til hjelp, eller til hinder for å løse problemet (Schein, 2009).  
 
Både Schein (2009) og Kotter (2012) advarer mot å gjøre forsøk på å endre 
organisasjonskulturen for tidlig i en endringsprosess. ”Whenever you hear of a major 
restructuring, reengineering, or a strategic redirection in which step 1 is ”changing the 
culture,” you should be concerned that it might be going down the wrong path”, skriver 
Kotter (2012:165). Kotter (2012) begrunner dette med at kultur bare kan endres etter at en 
har lykkes med å endre ansattes handlinger og atferd og når disse endringene over tid viser 
seg å være fruktbare på gruppenivå. I tillegg er det viktig at de ansatte ser sammenhengen 
mellom de nye handlingene og forbedrede resultater. Kotter (2012) mener at faktiske 
















Denne oppgaven har tatt utgangspunkt i Blakie (2010) sitt anbefalte oppsett og innhold for 
forskningsdesign. Et forskningsdesign inneholder alle de avgjørelsene som må tas i et 
forskningsprosjekt, i tillegg til å forsvare de avgjørelsene som er tatt.  
 
3.1 Forskningsstrategi 
Oppgaven har lagt til grunn en abduktiv forskningsstrategi (Blakie, 2010). For å få svar på 
problemstillingen og forskningsspørsmålene presentert ovenfor så har det blitt undersøkt 
hvorfor menneskene i OSB har de meningene og handlingene de har ved å finne taus 
kunnskap, intensjoner og regler som er felles innenfor organisasjonen og som er styrende for 
de ansattes handlinger. Dette er forhold som de ansatte ofte ikke er bevisste på selv. En studie 
med fokus på endring og organisasjonskultur kan ”tvinge” de ansatte til å reflektere over 
handlinger, tankemønster osv. som blir tatt for gitt (Blakie, 2010:89). Den abduktive 
fremgangsmåten den mest egnede forskningsstrategien til å belyse slike forhold (Blakie, 
2010).  
 
Oppgaven har også tatt utgangspunkt i Danemark et al. (1997) sin forståelse av abduktiv 
forskningsstrategi. Hvor Blakie (2010) mener at empiri skal bunne ut i ny teori, argumenterer 
Danemark et al. (1997) for at en ved en abduktiv strategi kan tolke empiri ut ifra en teori eller 
et teoretisk rammeverk. Med denne forståelsen kan for eksempel to forskningsprosjekt som 
studerer det samme fenomenet, ende opp med ulike slutninger dersom de ulike 
forskningsprosjektene har lagt forskjellige teorier til grunn for sin analyse. En starter med et 
teoretisk rammeverk for så å rekontekstualisere empirien i lys av denne tolkningsrammen. 
Resultatet av slik forskning vil ikke gi fasitsvar. Målet med slik forskning vil være å komme 
frem til rimelige slutninger, noe som kan forventes dersom empirien blir tolket ut i fra en 
rimelig tolkningsramme (Danemark et al., 1997).  
 
Danemark et al. (1997) sin forståelse av abduktiv forskningsstrategi ble valgt ettersom denne 
oppgaven ikke har hatt til formål å utvikle ny teori, men å tolke empirisk data ut i fra teori 
presentert nedenfor.  
 20 
3.2 Konsepter  
Blakie (2010:111) beskriver et konsept som ”... an idea that is expressed in words or as a 
symbol”. Konsepter former språket innenfor et område og fungerer som byggeklosser for 
teorier. 
 
Denne oppgaven har tatt utgangspunkt i den hermeneutiske tradisjonen. Den hermeneutiske 
tradisjonen kjennetegnes av at det er meningen og språket til de sosiale aktørene som forskes 
på, som skal legge grunnlaget for forskningen. Framgangsmåten til forskeren blir med dette 
utgangspunktet en nedenfra og opp-tilnærming hvor en forsøker å koble aktørenes meninger 
og språk til samfunnsvitenskapelige teorier som er egnet til å fange inn disse meningene til et 
mer teoretisk og abstrakt nivå. I motsatt fall vil forskeren ved en ovenfra og ned-tilnærming 
innta en ”ekspertrolle” hvor forskerens egne konsepter blir tredd over hodet på 
forskningsobjektene (Blakie, 2010). Den hermeneutiske tradisjonen er også sterkt knyttet til 
den abduktive forskningsstrategien hvor en forsøker å få grep om aktørenes egne meninger, 
handlinger og intensjoner.  
 
3.3 Datatyper  
Blakie (2010) skiller mellom tre typer data: primærdata, sekundærdata og tertiærdata. 
Primærdata er data som er innhentet av forskeren. Forskeren har full kontroll over hvordan 
dataen samles inn og analyseres. Forskeren er også i stand til å bedømme kvaliteten på den 
innsamlede dataen. Primærdata innsamles gjennom direkte kontakt med kildene. 
Sekundærdata er rådata som er samlet inn av andre, mens tertiærdata er data som allerede er 
samlet inn og analysert og hvor rådataen kanskje ikke lenger er tilgjengelig.  
 
Dataen for denne oppgaven har i hovedsak vært primærdata. Det har blitt gjennomført 
intervju som innebærer direkte kontakt med kildene, og dataen er dermed ”ny” og relatert til 
oppgavens spesifikke problemstilling. Bedriftsinterne dokumenter som er relevante til de 
endringene som OSB har planlagt, er også blitt brukt til en viss grad. Disse dokumentene er 
sekundærdata og innebærer en kundeundersøkelse, en analyse bedriften har gjort av interne 
og eksterne forhold og en handlingsplan.  
 
Bruk av sekundærdata innebærer at flere hensyn må tas. Blant annet må det tas høyde for at 
den opprinnelige datainnsamlingen kan ha hatt et annet formål enn hva som er aktuelt i 
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forbindelse med denne oppgavens forskningsspørsmål. Dataen kan også være selektivt valgt 
ut og av forskjellige grunner være lite troverdig (Blakie, 2010). 
 
Dataen til denne oppgaven har blitt samlet inn fra semi-naturlige omgivelser. I semi-naturlige 
omgivelser blir informanter spurt om å rapportere om egne og/eller andres handlinger i 
forhold til en bestemt setting, som i dette tilfellet var en organisasjon (Blakie, 2010). 
Informantene har fått spørsmål om deres egne og andres holdninger, motiver og sosiale 
prosesser innenfor denne settingen. Det har med andre ord blitt forsøkt å forstå informantenes 
egne orienteringer til verden. Deretter har dataen blitt analysert i lys av relevant teori.    
 
En klar ulempe med å hente ut denne type data fra semi-naturlige omgivelser er at dataen blir 
tatt ut av kontekst (Blakie, 2010). Det er en sannsynlighet for at relevante forhold som kan 
forklare handlinger, holdninger, motiver osv., blir tapt i prosessen når en henter dataen ut fra 
en kontekst og skriver resultatene ned på papir. En annen ulempe med å få mennesker til å 
rapportere om egen og andres atferd, er at det ofte vil være et gap mellom hva de sier og hva 
de faktisk gjør. Dette kan det være flere grunner til. I denne oppgaven kan det for eksempel 
tenkes at informantene har vist faktisk motstand i arbeidshverdagen, men at de valgte ikke å 
uttale seg om dette fordi de har vært redde for at det kunne resultere i negative konsekvenser 
for dem selv eller for andre. Eventuelt kan det tenkes at informantene bevisst har kommet 
med usannheter, noe en alltid må ta hensyn til i slike intervjusituasjoner (Jacobsen, 2005).   
 
3.4 Datakilder 
All samfunnsvitenskapelig forskning innebærer at man må ta et valg om hvilken metode man 
skal bruke for å velge ut de kildene man vil bruke for å hente ut data. Ulike metoder knytter 
seg til om man vil hente inn data fra en hel populasjon, eller et utvalg av en populasjon. 
Utvalg fra en populasjon kan være enten tilfeldig eller ikke-tilfeldig (Blakie, 2010).  
 
I denne oppgaven har populasjonen vært alle ansatte i OSB. I en kvalitativ oppgave basert på 
intervju vil det ikke være praktisk mulig å innhente data fra hele populasjonen (ca 150 
ansatte) innenfor den rammen som oppgaven skrives i. Det har derfor blitt gjort et utvalg fra 
populasjonen for å innhente data.  
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For å svare på forskningsspørsmålene presentert ovenfor, har det blitt gjort intervju med 
ledere som har sentrale roller i endringsprosessen. Med dette utgangspunktet var det ikke 
hensiktsmessig å gjøre et tilfeldig utvalg i organisasjonen. Ikke-tilfeldig utvalg ga mulighet til 
å intervjue ledere som har arbeidsoppgaver som var relevante for denne oppgaven. Det ble 
gjort intervju av tre ledere fra OSB. 
 
Det ble også foretatt intervju med ansatte som ikke har lederansvar. Her var det heller ikke 
hensiktsmessig å bruke et tilfeldig utvalg som metode. De ansatte som ble intervjuet måtte ha 
arbeidsoppgaver som til en viss grad innebar dokumentasjon. Det ble gjort intervju av tre 
ansatte fra OSB.  
 
Det er ulike metoder ved bruk av ikke-tilfeldige utvalg. Metoden for denne oppgaven har 
bygd på et målrettet utvalg (purposive sampling (Blakie, 2010:178)) hvor ansatte som ble 
valgt i OSB enten hadde lederansvar under endringsprosessen, eller ansatte som arbeidet med 
dokumentasjon. For å gjøre en målrettet utvelgelse, var en til en viss grad avhengig av hjelp 
fra noen på ”innsiden” i OSB som hadde oversikt over de ansattes arbeidsoppgaver. 
Kontaktpersonen som ble brukt i startfasen av forskningsprosjektet i OSB, hadde en ledende 
stilling i bedriften og var sentral i endringsprosessen. Denne personen hadde gode 
forutsetninger for å gi veiledning om hvem som burde bli valgt som informanter. En 
utvelgingsprosess basert på et målrettet utvalg vil være avhengig av god dømmekraft, både 
fra forsker og fra den eller de som gir råd i prosessen (Blakie, 2010).  
 
Et problem knyttet til å bruke et målrettet utvalg som metode er i hvilken grad resultatene kan 
generaliseres. Ifølge Yin (2014) kan det i slike tilfeller gjøres en analytisk generalisering. 
Analytisk generalisering innebærer at man kaster et empirisk lys på noen relevante teorier for 
så å se i hvilken grad empirien samsvarer med teoriene. Målet vil være å kunne generalisere 
resultatene på et høyere nivå enn bare ved å fortelle noe om selve utvalget. For denne 
oppgaven har målet vært at resultatene skal kunne knyttes opp mot andre organisasjoner som 
erfarer problemer av lignende art som OSB.  
 
3.5 Timing og metode for datainnsamling 
Timing av datainnsamling er en viktig del av all samfunnsvitenskapelig forskning. I denne 
oppgaven ble det gjort en tverrsnittstudie. Tverrsnittstudier fanger et øyeblikksbilde av ulike 
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aspekter ved sosialt liv, blant annet holdninger, verdier og handlinger, både for individer og 
for større grupper (Blakie, 2010). Holdninger, verdier og handlinger blant ledere og ansatte i 
OSB er kjernemomenter i denne oppgaven. 
 
En ulempe med å gjøre en tverrsnittstudie i dette tilfellet var at datainnsamlingen ble 
gjennomført innenfor en begrenset tidsperiode. Endring er en prosess som tar tid, og dermed 
har nødvendigvis mange viktige aspekter ved endringsprosessen som ville ha hatt relevans til 
oppgavens problemstilling, ikke kommet med.  
 
Oppgaven har bygd på kvalitativ metode. Ved kvalitativ metode blir data innsamlet som ord. 
Denne metoden er egnet for blant annet å beskrive og forklare meningen mennesker legger i 
atferd, sosiale relasjoner og sosiale prosesser (Blakie, 2010). Dataen har blitt innsamlet som 
ord ved intervju. Kvalitative intervju bør verken være helt åpne eller helt lukkede (Jacobsen, 
2005). Helt åpne intervju vil bli altfor komplekse med en fare for at en ikke får data om det 
en ønsker å forske på. Helt strukturerte intervju vil på sin side gjøre store begrensninger for 
hvilke data en kan samle inn og er en intervjuform som nærmer seg kvantitativ metode. 
 
Intervjuene var halvstrukturerte. Intervjuguidene inneholdt spesifikke tema som det var viktig 
å komme inn på, uten at spørsmålene inneholdt svaralternativer. På denne måten ble det gitt 
rom for åpne svar innenfor tema som var relevante for formålet med forskningsprosjektet.  
 
3.6 Datareduksjon og analyse 
Ved bruk av abduktiv forskningsstrategi og halvstrukturerte intervju vil datainnsamling, 
datareduksjon og dataanalyse være elementer som inngår i en syklisk prosess og som ikke 
kan skilles fra hverandre (Blakie, 2010). Datareduksjon og kategorisering av data vil starte 
allerede ved utformingen av intervjuguidene og vil prege hvilken data som kommer til å bli 
samlet inn. Det ble utformet to ulike intervjuguider til henholdsvis ledere og ansatte, men 
hvor temaene det ble stilt spørsmål om, var de samme. Intervjuguidene ble utformet slik at 
svarene fra de ansatte og svarene fra lederne kunne sammenlignes tema for tema i 
analysekapittelet.  
 
Ifølge Blakie (2010:212) blir abduktiv forskningsstrategi i sin reneste form kjennetegnet av 
det han kaller for ”low stance”, hvor forskeren utvikler nye konsepter og teori ut ifra språket 
 24 
og meningene til de sosiale aktørene det blir forsket på. Ved å bruke Danemark et al. (1997) 
sin forståelse av abduktiv forskningsstrategi ble det i den kvalitative analysen i større grad 
forsøkt å ramme inn den innsamlede dataen i lys av det teoretiske rammeverket som lå til 
grunn. Forskningsstrategien nærmet seg dermed det Blakie (2010) kaller for ”high stance”, 
hvor det i større grad ble forsøkt å trekke paralleller mellom empiri og forskerens teorier og 
meninger.  
 
3.7 Gjennomføring av intervju 
Det ble gjennomført totalt seks intervju, hvorav tre av intervjuene var av ledere og tre av 
intervjuene var av ansatte. I forkant av alle intervjuene ble det avklart med informantene at 
både personnavn og bedriftsnavn ville anonymiseres i oppgaven. Intervjuene ble tatt opp med 
lydopptaker, hvor det ble gjort klart at opptaket ville bli slettet når oppgaven var sensurert.  
 
Under intervjuene ble det tidlig klart at å ta skriftlige notater underveis på langt nær var 
tilstrekkelig for å få med seg nok og riktig data fra informantene. Derfor var det i etterkant 
uvurderlig å ha lydopptakene som ble gjort. Lydopptakene ble transkribert ord for ord kort tid 
etter hvert intervju. Identifiserende informasjon ble utelatt og ble heller ikke notert under 
selve intervjuet.  
 
Notatene som ble gjort under intervjuet, ble svært mangelfulle. Likevel ga det stor verdi å 
sitte og notere underveis, ettersom dette ga perioder med pauser og stillhet hvor informantene 
fikk tid til å tenke gjennom hva de nettopp hadde sagt for så å komme med rettelser eller 
utfyllende kommentarer. Denne fremgangsmåten ble også enkelte ganger brukt til å 
konstruere kunstige pauser hvor det som ble notert ikke hadde noe verdi i seg selv. Dette ble 
gjort for å gi informantene tid til å utdype svar uten at det ble en ubehagelig stillhet.  
 
En annen opplevd fordel med å gjøre lydopptak var at det gjorde det enklere å være til stede i 
samtalen. På denne måten ble det lettere å stille relevante oppfølgingsspørsmål og å be om 
utdyping av svar der hvor det virket aktuelt.  
 
Intervjuene av ansatte viste seg å være mer utfordrende enn intervjuene av lederne. Lederne 
var jevnt over mer pratsomme enn de ansatte. I tillegg ga lederne ofte mer relevante svar på 
spørsmålene. De ansatte hadde en større tendens til tidvis å snakke seg bort fra spørsmålene 
 25 
som ble stilt. Det ble også opplevd at noen av spørsmålene ble misforstått. En konsekvens av 
dette er at det etter det første intervjuet med en ansatt ble forsøkt å lage noen av spørsmålene 
mer presise. Formålet med dette var å la det komme tydeligere frem hva som var relevant for 
informantene å snakke om. Dette hjalp til en viss grad, men opplevdes likevel noe 
utilfredsstillende ved enkelte spørsmål.  
 
Under arbeidet med bearbeidingen og analysen av den innsamlede dataen ble det klart at det 
var nødvendig med enkelte tilleggsspørsmål til de ansatte. Dette ble av praktiske årsaker gjort 
over telefon og e-post. Siden tilleggsspørsmålene var relativt ”enkle” og få, ble det gjort en 
vurdering som konkluderte med at denne fremgangsmåten var hensiktsmessig i dette tilfellet. 
 
3.8 Reliabilitets- og validitetsutfordringer  
Reliabiliteten til et forskningsprosjekt er knyttet til i hvilken grad prosjektet kan gjentas av 
andre uten at resultatet endres. Målet med reliabilitet er å minimere feil i prosjektet (Yin, 
2014). Dette forutsetter at det kommer tydelig frem i forskningsprosjektet hvordan datakilder 
er valgt ut, hvordan dataen er fremskaffet og hvordan den er analysert. I dette 
forskningsprosjektet har det vært et fokus på å dokumentere handlinger og valg både før, 
under og etter datainnsamlingen for at det skal være mest mulig pålitelig og at det skal være 
enklest mulig for andre å gjenta prosedyren.      
 
Validiteten til et forskningsprosjekt handler om prosjektets gyldighet. Jacobsen (2005) skiller 
mellom intern og ekstern gyldighet. Et prosjekt har intern gyldighet dersom en har fått tak i 
den dataen en ønsket seg på forhånd. Ekstern gyldighet omhandler hvor overførbare funnene 
i et forskningsprosjekt er i andre sammenhenger.  
 
Når det gjelder valg av informanter, er et mulig internt gyldighetsproblem at utvalget til en 
viss grad har vært avhengig av hjelp fra en leder i OSB til å skille ut hvilke ansatte som det 
var relevant å intervjue. Dersom lederen eksempelvis ønsket å styre resultatene av 
forskningsprosjektet i en gitt retning, kan dette være problematisk. På en annen side ytret 
kontaktpersonen i OSB i innledende samtaler et ønske om en oppgave om temaet som er 
presentert ovenfor, og det må ha vært i deres egen interesse at oppgaven gir et mest mulig 
riktig bilde av OSB og hvorfor de har hatt forbedringspotensial på dokumentasjon.  
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Et annet validitetsproblem knyttet seg til datainnsamlingen om organisasjonskulturen i OSB. 
Organisasjonskultur inneholder blant annet verdier og grunnleggende antakelser som 
organisasjonsmedlemmer selv ofte ikke vil være bevisste på (Schein, 1987). Av denne grunn 
er det urealistisk å tro at det empiriske grunnlaget for denne oppgaven er godt nok til å gi et 
fullgodt og riktig bilde av organisasjonskulturen i OSB.   
 
Et tredje validitetsproblem var at noen av spørsmålene som ble stilt under intervjuene, 
innebar tema som det var tydelig at ikke alle informantene hadde reflektert over i særlig grad. 
Dette resulterte tidvis i korte svar som ikke ga det empiriske grunnlaget for disse spørsmålene 
slik ønsket var i forkant av intervjuene.   
 
3.9 Kildekritikk 
Endringsledelse og organisasjonskultur er tema det er skrevet mange bøker om innen 
ledelseslitteraturen. Utfordringen var å finne litteratur som hadde både faglig tyngde og god 
relevans til oppgavens problemstilling. Fremgangsmåten for litteratursøk i denne oppgaven 
var i hovedsak å bruke relevant litteratur som en har fått kjennskap til gjennom studie og 
litteratur som det ofte henvises til i andre bøker. Litteratursøk på bibliotek har vært sentralt 
her. Nedenfor gis en kort presentasjon av de mest sentrale teoretikerne for denne oppgaven. 
 
Dag Ingvar Jacobsen er en sentral teoretiker innenfor ledelseslitteraturen. Han har skilt seg ut 
som en norsk bidragsyter på dette området. Jacobsen blir ofte henvist til i andre norske 
ledelsesbøker og har vært en viktig del av pensum under både bachelor- og masterstudiet til 
forfatteren av denne oppgaven.  
 
John P. Kotter er professor ved Harvard University og er en internasjonalt anerkjent autoritet 
innenfor lederskap og endringsledelse. Kotter har skrevet flere bøker som har stor relevans til 
denne oppgaven.  
 
Edgar Schein er en av de største autoritetene når det kommer til organisasjonskultur. Svært 





Temaet for denne oppgaven innebar at informantene tidvis måtte uttrykke seg kritisk til egen 
bedrift og til sine egne kollegaer, ledere og ansatte. Dette kan ha vært ubehagelig for 
informantene, selv om all personidentifiserende informasjon ble anonymisert. Innad i 
bedriften var det ikke hemmelig hvem som ble intervjuet, og det kan dermed ha vært mulig 
for andre ansatte og ledere i OSB å finne ut hvem som sa hva i intervjuene. Informantene ble 
gjort kjent med forhold som gjaldt anonymisering og publisering i forkant av intervjuene.  
Selv om denne oppgaven har tatt utgangspunkt i én spesifikk endringsprosess, inneholder den 
flere momenter av en mer generell karakter som det bør være gode muligheter for at skal 
kunne være belysende i forbindelse med fremtidige endringsprosesser i OSB. Dermed vil 
resultatet av oppgaven kunne ha nytteverdi ikke bare for forskeren, men også for 
informantene og for den aktuelle bedriften (Dalland, 2007).  
I en intervjusituasjon vil mange oppføre seg annerledes enn til vanlig. Det foreligger blant 
annet en reell mulighet for at de som blir intervjuet, vil forsøke å svare ”riktig”, eller at de 
svarer det de tror intervjueren ønsker å høre (Dalland, 2007). Enkelte av spørsmålene som ble 
stilt informantene til denne oppgaven kan av enkelte ha blitt oppfattet som spørsmål hvor 
noen svar ville være mer ”riktige” enn andre. Blant annet kan det tenkes at det ble oppfattet 
som mer riktig å svare at ansatte var involvert i endringsprosessen, enn at de ble utelatt. Av 
denne grunn ble det lagt vekt på å unngå å stille ledende spørsmål og gitt uttrykk for at ingen 
svar var riktigere enn andre.  
I forkant av en intervjusituasjon er det viktig for intervjuer å gjøre seg tanker om hva man 
selv tar med seg inn i intervjuet. Man vil være preget av sin egen førforståelse, hvor man har 
sine egne forventninger og tanker om hva som venter på innsiden (Dalland, 2007). I 
forbindelse med intervjuene til denne oppgaven kom intervjuer utenfra bedriften. Etter 
innledende samtaler med en kontaktpersonen i OSB i forkant av datainnsamlingen, gjorde 
intervjuer seg noen forventninger om hva som ville komme ut av intervjuene. Blant annet 
gjaldt dette forventninger om at man ville finne igjen spesifikke kulturelle elementer i 
bedriften, elementer som tidligere hadde blitt diskutert med kontaktpersonen i bedriften. En 
konsekvens av dette var at det ble stilt spørsmål som omhandlet disse kulturelle elementene. 
Likevel ble det forsøkt å la disse forventningene ikke prege intervjuet i for stor grad, ved å 




I denne delen av oppgaven vil de empiriske resultatene presenteres. Empirien bygger på 
intervjuer med tre ledere og tre ansatte i OSB. Informantene er blitt anonymisert. L1, L2 og 
L3 er ledere. A1, A2 og A3 er ansatte.  
 
På tidspunktet da intervjuene ble gjennomført var OSB på et relativt tidlig stadium i 
planleggingen av dokumentasjonsendringene.  
 
4.1 Endringsstrategi i OSB 
4.1.1 Mål for endring 
Ledelsen i OSB hadde i lengre tid vært klar over at dokumentasjon var bedriftens akilleshæl 
og at de måtte gjøre endringer på dette området for å fortsette å være attraktiv for kundene 
sine.  
 
Alle de intervjuede lederne i OSB poengterte at årsaken til endringene var av økonomisk art. 
”Alt spinner på det å tjene penger. Og selvfølgelig er det mye penger å spare på slike 
endringer. Det er effektivisering, og en frigjør mye kapasitet for ingeniørene” (L2).  
 
Også A1 og A2 mente at det var økonomiske forhold som var årsaken til endringene. ”Det 
handler om å lage bedre dokumenter, noe vi vil spare penger på. Det koster penger når 
dokumenter går frem og tilbake” (A2).  
 
A3 var ikke like bombastisk som de andre og mente at målet med endringene ikke bare var å 
spare penger, men også å utvikle ansatte. Han mente at det ikke var enten eller, og at 
endringene måtte ses ut i fra et helhetlig bilde hvor alt henger sammen med alt.    
 
Det kom frem i klartekst i intervjuene at OSB har hatt en organisasjonskultur hvor produktet 
har blitt prioritert som viktigere enn den medfølgende dokumentasjonen. Likevel hadde ikke 
lederne i OSB noen klare formeninger om hvordan en burde gå frem for å endre 
bruksteoriene. I stedet mente lederne at kulturendring ville ”tvinge seg frem” ettersom 
endringene er uunngåelige og en nødvendighet for at OSB skulle fortsette å tjene penger. 
 29 
4.1.2 Ledelsens rolle 
I slutten av 2013 ble det etablert en prosjektgruppe i OSB som skulle ha gjennomgang av 
hvordan dokumentasjonsprosessen kunne forbedres. Denne prosjektgruppen ble etablert til 
dels som en følge av press fra en større kunde som mente at OSB måtte forbedre seg på 
dokumentasjon. Prosjektgruppen som ble etablert besto utelukkende av ansatte. Gruppen 
skulle utarbeide nye dokumentasjonsmaler og gjøre diverse oppdateringer. Prosjektet ble 
navngitt til ”DQ1” (navn anonymisert), og de ansatte fikk utdelt fritidsjakker med DQ1 
trykket på brystet. Dette skulle fungere som en symbolsk effekt fra ledelsens side. Prosjektet 
skulle tas på alvor, og dette var noe OSB brukte tid og penger på.  
 
Ifølge L1 var den opprinnelige prosjektgruppen som ble etablert et typisk tilfelle av et forsøk 
på å få til en rask og enkel løsning på et problem hvor løsningen viste seg ikke å være god 
nok. ”Det var ikke noen plan. Det ble fortalt litt halvveis hvorfor vi fikk utdelt jakkene. Jeg 
vil si at det er et dårlig eksempel på brannslukking. Det ble litt fokus utav det, men det endte 
ikke med noe sluttprodukt.”  
 
L2 oppfattet på samme måte som L1 at DQ1 ble et feilslått prosjekt.  
 
Det som ble gjort feil i denne gruppen var at man gikk rett på problemet uten å ta en 
analyse av hva problemet faktisk var. Og problemet ligger jo ikke der hvor den 
gruppen konkluderte med. Ledelsen burde vært i den gruppen, og ikke en gjeng med 
ingeniører.  
  
L2 var her klar på at hun mente at en av feilene som ble gjort i forbindelse med DQ1 var at 
ledelsen ikke tok styringen i fra starten av.  
 
A1 var en del av den første gruppen som ble etablert i forbindelse med DQ1. Han hadde en 
noe annerledes oppfatning av prosjektet. Ifølge han hadde prosessen gått greit frem til det 
tidspunkt intervjuene ble gjennomført. Dersom det er noe som ikke fungerte optimalt så var 
det på grunn av at de involverte var presset på tid. ”DQ1 har nok stoppet litt opp fordi vi ikke 




A2 var også en del av DQ1. I likhet med A1 så var også han mer positiv til DQ1 enn hva 
lederne uttrykte. Han kalte prosjektet for ”en bra sak”.   
 
A3 var ikke en del av DQ1, men så utelukkende fordeler med at ansatte ble involvert. ”Ved 
ikke å ta med de som jobber med det til vanlig, risikerer du fort å få en løsning som ikke vil 
fungere. Ved å inkludere ansatte blir det flere som har input rundt det, og ikke bare ledere. 
Folk som arbeider med dokumentasjon til vanlig. Det tror jeg har noe for seg.” 
 
Våren 2014 blåste ledelsen nytt liv i DQ-prosjektet (heretter DQ2), men denne gang med en 
annen fremgangsmåte. Fra å ha en prosess som var styrt fra bunnen og opp, tok ledelsen 
denne gang i større grad kontroll over prosessen. Idéen var at ledelsen skulle være mer aktiv 
når det kom til å definere hvor problemene lå og hvilke tiltak OSB skulle foreta seg for å 
dem.  
 
Likevel hadde OSB ingen planer om at endringsprosessen utelukkende skulle være toppstyrt. 
Planen var at ledelsen skulle ha en tydeligere og mer aktiv rolle i startfasen av prosessen, men 
at endringene etter hvert ville gå tilbake til de ansatte.  ”Du må prøve å få det til å virke slik 
at det ikke er noe du prøver å presse ned over hodet på folk, men få de ansatte til å føle at de 
er med på endringen selv” (L3).  
 
4.1.3 Endringens innhold 
På det tidspunkt intervjuene ble gjennomført, hadde OSB i hovedsak konsentrert seg om å 
sette fokus på endring av bedriftens dokumenthåndteringssystem. OSB hadde foretatt en 
årsaksanalyse hvor det virket klart at et av de største problemene i forbindelse med bedriftens 
dokumentasjon var en følge av at de dokumenthåndteringssystemene som de brukte på det 
tidspunktet, ikke fungerte tilfredsstillende. Blant de intervjuede pekte både de ansatte og 
lederne på at det var for enkelt å gjøre feil med daværende systemer. Ifølge L2 var feilene 
som ble gjort ofte ”tullefeil” og noe som både kunne og burde vært unngått. L3 påpekte også 
at de dokumenthåndteringssystemene OSB brukte ikke var gode nok.  
 
Slik jeg oppfatter det så har vi for mange systemer med for mange variabler. Det gjør 
at rommet for feil er for stort. Tilbakemeldinger fra både kunder og internt går på at 
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det er for mange feil. Alle systemene er forholdsvis gamle og har ikke fokus på 
dokumentasjon.  
 
Ett og samme dokument skulle gjerne behandles i alle systemene. Det gikk ikke automatikk i 
at en endring i et dokument i ett system førte til at dokumentet også ble endret i de andre 
systemene. Dette ga rom for feil og virket tungvint. OSB la dermed  hovedvekt på å se på en 
mulig utskiftning hvor de gamle dokumenthåndteringssystemene skulle bli erstattet av ett 
enkelt system.   
 
A1, A2 og A3 var alle enige om at det forelå et stort forbedringspotensial ved måten de 
behandlet dokumenter på, og de var klar over at OSB vurderte et nytt 
dokumenthåndteringssystem. Dette var en idé de ansatte støttet opp om. ”Jeg synes vi gjør en 
god jobb i forhold til de systemene vi har. Det kan bli mye bedre med nye systemer. Ett 
system, ikke minst. Nå har vi to” (A1). I likhet med L3 mente de ansatte at rommet for å 
gjøre manuelle feil var for stort med daværende system. ”Vi har det slik at det er en person 
som lager dokumentet og en annen som sjekker det. Til slutt er det en tredjemann som 
godkjenner det. Men det er ikke alltid at de rutinene blir holdt” (A2).  
 
Selv om det var enighet om at daværende systemer ikke fungerte optimalt, og at dette var en 
av hovedgrunnene til at OSB ikke leverte dokumentasjon til den kvaliteten og leveringstiden 
de ønsket, mente flere av informantene at en systemendring alene ikke vil fikse problemene. 
De pekte på at det også var nødvendig med en kulturendring.  
 
4.1.4 Planlegging 
Etableringen av DQ1-prosjektet på slutten av 2013 var i hovedsak styrt av de ansatte i OSB. 
Lederne delegerte ansvar nedover i bedriften og ga en gruppe med ingeniører i oppgave å 
finne ut av hvorfor dokumentasjonen i OSB ikke var god nok. Ettersom dette prosjektet ble 
vurdert som feilslått av ledelsen, valgte ledelsen å ta mer kontroll over planleggingen ved 
oppstarten av DQ2-prosjektet våren 2014. I denne omgangen ble det valgt én prosjektleder 
(L1) som hadde ansvaret med å drive prosessen videre. Planleggingen ble også preget av at 
det ble lagt mer vekt på at ulike elementer ved endringsprosessen måtte gjøres i riktig 
rekkefølge. Blant annet mente L1 at det første prosjektet mislyktes i fraværet av en klar plan 
for prosessen.  
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En konsekvens av at OSB ved DQ2 var opptatt av å gjøre ting i rett rekkefølge, var at 
bedriften valgte å foreta analyser av interne og eksterne forhold for å få et bedre bilde av 
hvordan den reelle situasjonen faktisk var. L2 fortalte at siden OSB hadde gjort en 
årsaksanalyse, var de veldig sikre på hvor problemet med dokumentasjonen lå. Det ble blant 
annet gjennomført en SWOT-analyse. I SWOT-analysen ble dokumenthåndtering satt øverst 
på listen over svakheter. Videre så ble det utformet en handlingsplan for 2014 hvor 
dokumenthåndtering ble viet 4 av 15 ulike tiltak som skulle bli gjennomført i løpet av året. 
For hvert enkelt tiltak var det fastsatt hvem som var ansvarlig for gjennomføringen og i 
hvilket kvartal tiltakene skulle utføres.  
 
De ansatte bekreftet at det ved DQ2 ble et større fokus på tildeling av ansvar og tidsfrister. 
”Vi hadde mange møter før jul, men så dabbet det av. Nå har alle fått faste arbeidsområder 
som vi skal jobbe med frem mot neste møte. Det går ryddig for seg nå” (A1).  
 
OSB utførte også en kundeundersøkelse i starten av 2014. Undersøkelsen ble delt opp i tre 
hvor det ble gjort én undersøkelse per avdeling. Figurene nedenfor viser resultatet på 






















Ekstremt bra       20 % 
Veldig bra       20 % 
Moderat bra       60 % 
Litt bra         0 % 
Ikke bra i det hele tatt         0 % 
Ingen mening         0 % 
Avdeling 2 
Ekstremt bra        0 % 
Veldig bra        0 % 
Moderat bra       25 % 
Litt bra       50 % 
Ikke bra i det hele tatt         0 % 
Ingen mening        25 % 
Avdeling 3 
Ekstremt bra        0 % 
Veldig bra       20 % 
Moderat bra       20 % 
Litt bra       10 %      
Ikke bra i det hele tatt       50 % 
Ingen mening         0 % 
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Undersøkelsen viste at kundene til avdeling 1 var klart mest fornøyde med dokumentasjonen. 
Kundene til avdeling 2 og avdeling 3 var klart mindre fornøyde. 50 % av kundene til avdeling 
3 mente at dokumentasjonen ikke var bra i det hele tatt. Kundeundersøkelsen ble tilsendt alle 
i ledelsen på e-post. Videre formidlet lederne relevante resultater til ansatte nedover i 
organisasjonen.  
 
Et av arbeidsmålene OSB satt seg i handlingsplanen var å vurdere et nytt IT-verktøy for 
dokumentasjon. Bedriften var i dialog med en leverandør av et nytt 
dokumenthåndteringssystem og ville i nærmeste fremtid ta stilling til om de skulle gå for 
dette IT-verktøyet. Det fremgikk av intervjuene at et nytt dokumenthåndteringssystem ble 
sett på som den viktigste delen av endringsprosessen på daværende tidspunkt. Veien videre 
etter dette var derimot mer uklar. Ifølge L2 så var det naturlig. ”Vi må først ta en avgjørelse 
på om vi skal gå for det systemet, eller om vi skal beholde det vi har. For det er to helt 
forskjellige veier. Først vite hva vi vil før vi planlegger detaljer.” 
  
A2 og A3 visste begge svært lite om veien videre. Felles for dem var at de var klar over at det 
ble vurdert et nytt dokumenthåndteringssystem.  
 
4.1.5 Motivasjonsskapende incentiver 
OSB har tidligere benyttet ulike versjoner av finansielle incentiver for å belønne ønsket atferd 
i forbindelse med endringer. Blant annet ble det laget en quiz i forbindelse med et nytt system 
som OSB innførte hvor den som fikk best resultat på quizen og viste best kunnskap om det 
nye systemet, vant 1000 kr.   
 
I forbindelse med dokumentasjonsendringene hadde OSB foreløpig ikke diskutert om de ville 
bruke motivasjonsskapende incentiver som en drivkraft for endring. Likevel var det ikke 
utelukket at det er et element OSB ville ta inn i prosessen. ”Generelt sett så er jeg tilhenger av 
belønning for endring. Det skaper velvilje for å få en endring gjennomført” (L3). L2 var av 
samme oppfatning. L1 hadde derimot et annet syn på belønning i denne endringsprosessen. 
L1 mente at endringene vil være en belønning i seg selv ved at de som ble berørt av 
endringene på sikt vil få frigjort tid i tillegg til at de ville få en klarere rolle. ”Jeg tror de fleste 
vil se det positive med endringene, og da er det ikke nødvendig å gi gulrøtter for at folk skal 
se nytten med det.”  
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De intervjuede ansatte hadde ulike meninger om hvilken effekt incentiver ville hatt. A1 
mente at incentiver på gruppenivå kunne hatt noe for seg for å lykkes i størst mulig grad med 
endringene. A2 mente at belønning tvert i mot kunne ha fått negative konsekvenser. ”Jeg 
jobbet på verkstedet før, og der hadde vi av og til ulike former for belønning. Det ble litt sjau 
av det. De som ikke fikk belønning ble sure. Det samme tror jeg kunne skjedd i denne 
situasjonen.” Han la til at endringer er en naturlig del av jobben, og at man er på jobb for å 
gjøre så godt man kan, belønning eller ikke.   
 
A3 mente på sin side at incentiver i forbindelse med dokumentasjonsendringene ikke ville ha 
virket etter hensikten. Han argumenterte med at en av grunnene til at endringene skulle bli 
gjort var å forenkle de ansattes hverdag. Dermed mente han at det ville være grunnleggende 
feil å gi belønning for å gjøre noe de selv ønsket å gjøre. Likevel var han ikke fremmed for at 
incentiver i en innkjøringsfase kunne gi enkelte positive effekter.   
 
4.2 Ledelse av endring i planleggingsfasen  
4.2.1 Refleksjoner 
Som endringsleder var L3 opptatt av at det er viktig å være positiv i forbindelse med 
endringer. Dette satt han i sammenheng med at han ofte er en av dem som er med og tar 
beslutninger om hvilke endringer som skal gjennomføres. Dermed anså han det som lettere å 
ha en positiv holdning til de tiltakene som ble vedtatt. ”Jeg prøver så godt jeg kan å spre 
positivitet for å få gjennomført endringer. Det er jeg bevisst på.” Videre utdypet L3 at 
positivitet overfor ansatte ikke må gå på bekostning av lojalitet til de beslutninger som er tatt 
i ledelsen. Han sa at ”å være lojal mot avgjørelser som blir tatt i ledelsen er viktig. Jeg bryr 
meg ikke så mye om det er upopulært, men jeg prøver selvfølgelig å gjøre det spiselig. Det er 
en balanse du må finne.” L1 vektla også viktigheten av å få folk til å hoppe ombord i båten 
og ro i samme retning: ”Det skal veldig lite til for at det går feil vei hvis det er en som skaper 
misnøye i organisasjonen, og det må man bare slå ned på med en gang.” 
 
I likhet med L3 så var L2 også klar på at det viktigste som endringsleder er å være lojal mot 
de beslutninger som er tatt i forbindelse med en endringsprosess. ”Jeg er ikke veldig opptatt 
av å være populær. Det viktigste er at jeg gjør min jobb, og da innebærer det å ta noen 
avgjørelser som ikke alle synes er like kjekke. Men slik er det bare.” 
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4.2.2 Skape en ledende koalisjon 
L1 var prosjektleder av DQ2. Inkludert ham besto prosjektgruppen av ni medlemmer som 
spilte en eller annen rolle i gruppen. Alle medlemmene hadde lederstillinger i OSB. 
Prosjektgruppen inkluderte både teamledere, divisjonsledere og representanter for 
toppledelsen. 
 
L1 mente at en fordel med prosjektgruppen var at medlemmene hadde ulike bakgrunner og at 
sammensetningen utgjorde et godt bilde av bedriften i forbindelse med de utfordringene de 
var satt til å løse. L3 poengterte den samme fordelen. ”I ledergruppen sitter det ledere fra alle 
nivåer. Her er det definitivt kompetanse i tillegg til at de som sitter oppe i det til vanlig er 
med.”  L3 argumenterte også for at ledergruppen hadde bra gjennomslagskraft og evne til å ta 
beslutninger som ble fulgt. 
 
L2 uttalte at hun ikke følte at prosjektgruppen i dette tilfellet hadde ekspertise til å 
gjennomføre vellykkede endringer. Hun pekte på at ingen enkeltpersoner hadde overblikk til 
å se hele bildet av hvilke behov for endringer OSB hadde. Ledere hadde ulike ønsker alt etter 
hvilken avdeling de jobbet på. L3 var av motsatt oppfatning og mente at prosjektgruppen 
definitivt hadde den kompetansen som var nødvendig for å gjennomføre endringer på en god 
måte.  
 
L3 mente at beslutninger som ble tatt prosjektgruppen ville bli tatt på alvor av de ansatte. 
Ifølge L2 var dette avhengig av hvordan beslutningene ble presentert for de ansatte.  
 
Jeg tror det er veldig splittet. Hvis det er noe som blir tatt opp i et strategimøte som 
ett av få mål som vi virkelig fokuserer på, så tror jeg de vil tro på det. Men da må det 
komme veldig ovenfra. Men en enkel beskjed om at vi skal gjøre noe blir ikke tatt 
veldig seriøst av alle.  
 
De ansatte hadde stort sett god tiltro til prosjektgruppens muligheter til å gjennomføre 
vellykkede endringer. A1, som var en del av DQ2, så på det som en fordel at alle ansatte i en 
eller annen form var representert i prosjektgruppen. Det samme mente A2, som uttalte at en 
bred faglig gruppe var selve grunnlaget for at prosjektgruppen skulle kunne ta vellykkede 
grep.  
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4.2.3 Ytre omgivelser 
De ytre omgivelsene hadde utvilsomt en svært sentral rolle for dokumentasjonsendringene 
OSB ville gjøre. En tydelig utvikling innenfor oljebransjen var at kravene til dokumentasjon 
stadig økte. Dette gjaldt både når det kom til kvalitet og kvantitet. Klager fra kunder og 
resultatet av kundeundersøkelser gjorde at OSB i lengre tid hadde vært klar over at 
dokumentasjon kanskje var bedriftens største akilleshæl. A1 fortalte at dokumentflyten enkelt 
og greit var det største problemet de hadde i bedriften. Dette kom klart frem i 
kundeundersøkelser. ”Vi har hatt survey-undersøkelser hvor vi scorer veldig dårlig på 
dokumentasjon.”  
 
L3 fortalte om en utvikling som han mente gikk feil vei. Han pekte blant annet på at kravene 
til dokumentasjon på stål og maling hadde anslagsvis tidoblet seg de siste fem årene. Likevel 
hadde OSB ingen andre valg enn å følge med i utviklingen ved å tilpasse seg omgivelsene for 
å holde seg konkurransedyktige.  
 
Det er ganske enorme krav til dokumentasjon nå til dags. Det blir bare mer og mer 
vas. Dokumentasjonslistene blir lengre og lengre. Et prosjekt som for 7 år siden 
hadde 70 dokumenter kjører vi i dag på gjerne 600 dokumenter. Så det går definitivt 
feil vei. 
 
A3 var veldig klar på at presset fra ytre omgivelser var betydelig. Han fortalte at det på 
mange måter var kundene som styrte hverdagen til OSB når det kom til dokumentasjon. Han 
fortalte videre at dokumentkravene til kundene var helt avgjørende for hvilke dokumenter de 
skulle levere.  
 
A2 stilte seg også negativ til de økte kravene fra omgivelsene. ”Det er stadig høyere krav til 
dokumentasjon, det merker jeg. Det er mye som er bra, men det blir litt for mye av det gode. 
Det er definitivt et ork. Men det må jo gjøres.”  
 
L1 og L2 var i likhet med L3 ikke i tvil om at press fra ytre omgivelser var hovedårsaken til 
de planlagte dokumentasjonsendringene i OSB. Likevel så de også fordeler med endringene 
ut ifra bedriftsinterne forhold. ”Hadde vi ikke fått disse tilbakemeldingene fra kundene, så 
hadde det nok ikke blitt så mye fokus på det. Og det bidrar jo til effektivisering” (L2).  
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4.2.4 Tydeliggjøring av behovet for endring 
Ifølge L2 hadde OSB satt som mål at det skulle være et gjennomgående fokus på 
dokumentasjon på alle møter; ledelsesmøter, divisjonsmøter og teammøter. A2 var likevel av 
den oppfatning at det var lite fokus på dokumentasjon i de møtene han deltok i. ”I møtene er 
det vanligvis ikke så mye snakk om dokumentasjon. Det går litt mer i budsjett, innkommende 
prosjekt, fremtidsplaner osv.” A3 uttrykte at han savnet informasjon angående 
endringsprosessen. ”Vi får litt lite informasjon om hva som er planene. Bare det at det 
vurderes et nytt dokumenthåndteringssystem går det an å få beskjed om, og at det ikke bare 
går et rykte rundt kaffeautomaten.” Likevel viser han forståelse for at det kan være vanskelig 
å informere om planene i en endringsprosess som ledelsen ikke har klart for seg.  
 
L1 og L3 mente at alle i bedriften var klar over at de har et fokus på dokumenthåndtering og 
at de ser på arbeidsprosessen. ”Det er de (de ansatte) definitivt. Når folk begynner å lage sine 
egne systemer så er det fordi de ikke stoler på det vi har. Så jeg tror ikke de har mye imot at 
vi får opp et nytt system som virker” (L3).  
 
4.2.5 Hastverk for endringer 
Selv om det rådet en utbredt forståelse blant informantene om at det var nødvendig med 
endringer innenfor dokumentasjon, så virket det ikke som det var enighet om at det virkelig 
hastet med å gjøre endringene. Ifølge L1 burde endringene blitt gjort så kjapt som mulig. 
”Noen vil si at det er helt idiotisk å gjennomføre endringer nå, fordi det har vi ikke tid til. 
Min holdning er at vi må gjøre det nå, slik at vi ikke kommer skjevt ut.” 
 
På den andre siden pekte A1 på at prosessen hadde dratt ut i tid på grunn av at de involverte 
hadde dårlig tid. A2 argumenterte for at det viktigste var å tilfredsstille kundene, og at 
endringene måtte bli arbeid som de jobbet med innimellom de vanlige arbeidsoppgavene.  
 
De ansatte var klar over at kundene til OSB ikke var fornøyde med dokumentasjonen 
bedriften leverte, blant annet på grunn av at dokumentasjon ofte kom i retur, da den var 
mangelfull. ”Noen prosjekter er veldig tunge og seige å komme igjennom, rett og slett. Så da 
får vi mange revisjoner på ett dokument, noe som fører til mer arbeid for oss som er 
prosjektingeniører og de som sitter på dokumentkontrollen” (A3). Ifølge L2 var det alt fra to 
til syv revisjoner på et dokumentet. ”Vi har satt et mål på at vi skal ned i to revisjoner for 
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hvert dokument. Det er et mål vi har satt i ledelsen. Og det er vi langt ifra.” Dette målet var 
både de ansatte og bedriftens kunder blitt informert om. 
 
4.3 Motstand mot endring 
Lederne i OSB var ikke redde for at de planlagte dokumentasjonsendringene skulle møte mye 
motstand i bedriften. Likevel forventet de at bare ideen om at noe nytt var på gang, ville føre 
til en generell skepsis.  
 
Jeg tror ikke noen vil vise noen direkte form for motstand, men jeg tror enkelte tenker 
at de må jobbe på en helt annen måte og at arbeidsoppgavene vil bli mye mer 
komplisert. Så er det alltid noen som stiller spørsmålstegn ved hvorfor de ikke kan 
gjøre som før, bare bedre. (L1) 
 
L2 så for seg at noen ville frykte at de måtte glemme alt de hadde lært om dokumentasjon for 
så å gjøre dette arbeidet på en helt annen måte. ”Noen må nok begynne å jobbe på en annen 
måte, og det er det som er litt skummelt. Det er den opplæringsfasen når folk må endre 
tankegangen og endre måten å jobbe på som er utfordrende.” L3 var enig med L2 og mente at 
eventuell motstand og frustrasjon ville vise seg i overgangsfasen. 
 
A1, A2 og A3 støttet opp om de planlagte endringene. Dersom det var noe ved endringene de 
ikke så frem til, så var det en overgangsfase de fryktet ville være tidkrevende og føre til økt 
arbeidspress. ”Det vil definitivt være vanskelig i en igangkjøringsfase. Antakeligvis vil denne 
fasen være både frustrerende og tidkrevende, men det vil være verdt det” (A3). Senere 
utdypet han at ”det som er utfordringen er tidsklemma og arbeidsmengden kontra den tiden vi 
faktisk har. Og når vi plutselig må bruke mer tid på ting for å sette oss inn i det, så er det klart 
at det blir en stor utfordring.” 
 
4.4 Organisasjonskultur 
Alle informantene var enige om at kulturen i OSB var at leveranse av og kvalitet på produkt 
ble ansett som første prioritet. Dokumentasjonen kom i andre rekke, og den var det ikke like 
nøye med. For L2 var endring av kultur det viktigste momentet i endringsprosessen:  
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Holdningen er at hvis vi leverer produktet, så er det greit. Da har vi levert og alle er 
fornøyde. Men kundene er ikke fornøyde. Produktet er ikke levert før 
dokumentasjonen er levert. Og det er den holdningen vi må snu internt i bedriften før 
vi i det hele tatt klarer å gjøre noe med det. Det går på kulturen.  
 
Et annet moment med kulturen L2 mente var problematisk, var at det var en kultur for både 
ledere og ansatte å gjøre et poeng av at de hadde dårlig tid. At det var en utbredt holdning om 
at tidspress var en del av hverdagen, ble bekreftet av både A1, A2 og A3. Om hvorfor 
dokumentasjonen OSB leverte ikke var så bra så den burde være, sa A3 at ”det henger en del 
sammen med at du er litt sprengt på tid, rett og slett”.  
 
Generelt var holdningen blant informantene at DQ1 og DQ2 var gode tiltak, selv om ikke alle 
var like fornøyde med innholdet i tiltakene. Da spesielt DQ1. Selv om alle informantene 
støttet opp om at det var viktig å gjøre noe med bedriftens dokumentasjonshåndtering, var 
ikke alle like glade for endringsprosessen de måtte gjennom for å bedre situasjonen. ”DQ har 
jo blitt et ork. Det er travelt og det tar tid. DQ er et slikt arbeid vi må ta litt innimellom, når vi 
har tid” (A2).   
 
Det var enighet blant informantene om at det var nødvendig med en kulturendring for at 
dokumentasjonen skulle bli bedre. Hvordan denne kulturendringen skulle skje, var det 
derimot ulike meninger om. ”For å endre en kultur må vi starte på toppen” (L1). L2 var enig i 
dette og sa at ”det er opp til ledelsen at den kulturen (kultur i forbindelse med 
dokumentasjon) blir implementert i begynnelsen nå, og så må vi håpe at de ansatte kommer 
etter”. 
 
I handlingsplanen for første halvår av 2014 formulerte OSB tre punkter som omhandlet et 
forsøk på å endre kultur. Det første punktet var at ledelsen aktivt skulle fortelle historier om 
da OSB tidligere har fått bøter (penalties) fra kunder som følge av mangelfull 
dokumentasjon. Det andre punktet var at ledelsen skulle jobbe med å få til en begrepsendring 
hvor ”leveranse” ikke lenger skulle knyttes til leveranse av produkt, men til leveranse av både 
produkt og dokumentasjon. Det tredje punktet var at ledelsen skulle få ansatte til å erkjenne 
at et dokument er et verdipapir som OSB tjener penger på. 
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L3, A1 og A2 var av den oppfatning at kulturendringer ville tvinge seg frem av seg selv. 
”Folk begynner å se at det ikke er lurt å nedprioritere dokumentasjon. Så jeg tror den 
holdningen skaper seg selv når du ser hvor mye ekstra pes og arbeid som genereres av at du 
ikke gjør det skikkelig første gang” (L3). 
 
I SWOT-analysen OSB utførte var organisasjonskultur listet opp som en av organisasjonens 
styrker. Dette viser at ledelsen bare anså enkelte elementer ved organisasjonskulturen som 

























I dette kapittelet vil den empiriske dataen fra tre intervjuer av ansatte og tre intervjuer av 
ledere i OSB drøftes ut i fra de teoretiske perspektivene som ble presentert i teorikapittelet 
ovenfor. Drøftingen forsøker å besvare følgende problemstilling: 
 
Hvordan bør OSB gå frem for å planlegge endringer som er påkrevd fra bedriftens ytre 
omgivelser, og hvordan kan organisasjonskulturen tilpasses endringene?   
 
For å svare på problemstillingen stilles det følgende forskningsspørsmål: 
 
1. Hvilke strategiske valg tar ledelsen i forbindelse med endringsprosessen?  
2. Hvordan utfører endringslederne sin rolle under endringsprosessen? 
3. Hvorfor kan de planlagte endringene møte på motstand?  
4. Kolliderer de planlagte endringene i OSB med organisasjonskulturen?  




I teorikapittelet ble strategi E og strategi O presentert som to ulike idealtyper for hvordan 
man kan gå frem for å organisere en endringsprosess. Ettersom disse strategiene er 
idealistiske, vil de sjelden finnes i rendyrket form i det faktiske arbeidslivet (Jacobsen, 2012).  
 
Endringsstrategien i OSB kan vanskelig defineres verken som en tydelig strategi E eller 
strategi O. De fleste av elementene i strategien til OSB peker mot strategi E. Likevel bar 
enkelte av elementene tydelig preg av strategi O.  
 
5.1.2 Mål for endring 
Gjennom intervjuer av lederne i OSB kom det klart fram at grunnen til at bedriften ville gjøre 
endringer i forbindelse med deres dokumentasjonskvalitet og –leveranse, i all hovedsak var å 
bedre det økonomiske resultatet. Ved strategi E vektlegges det at endringer må grunnlegges 
på empiriske indikasjoner på at en situasjon må forbedres ut ifra økonomiske hensyn 
(Jacobsen, 2012). Det virket klart på lederne at OSB hadde tapt store summer på en 
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dokumentasjon som ikke holdt det nivået som bedriftens kunder forlangte. Penger gikk tapt 
både i form av bøter fra kunder og ved at dokumenter som ble sendt ut fra OSB, ble sendt i 
retur på grunn av at de ikke var gode nok. Dokumentasjon i retur resulterte nødvendigvis i at 
den samme dokumentasjonen måtte behandles på nytt, noe som igjen førte til bruk av unødig 
arbeidstid.  
 
Noen klare tall på hvor store summer bedriften hadde tapt i denne forbindelse, virket uklart. 
Kundeundersøkelsen OSB gjorde i forkant av endringene bidro på sin side til at bedriften fikk 
noen indirekte empiriske indikasjoner på at det var en realistisk fare for å tape penger i 
fremtiden dersom resultatene ikke bedret seg. Ved å sende ut en ny og identisk undersøkelse 
til de samme kundene i etterkant av endringene, ville OSB få håndfaste tall på hvordan 
kundene opplevde dokumentasjonen etter endringene sammenlignet med tidligere. Likevel 
ville ikke denne kundeundersøkelsen gitt OSB mulighet til å tallfeste økonomisk gevinst eller 
tap. Dette ville i fremtiden ført til at OSB ikke ville hatt mulighet til å måle i hvilken grad 
endringene hadde lyktes økonomisk, eventuelt mislyktes. Trolig ville bedriften likevel kunne 
danne seg et brukbart bilde av hvordan situasjonen etter endringene var sammenlignet med 
situasjonen før endringene. Eksempelvis burde det vært relativt enkelt å skaffe seg en 
oversikt over hvor mange dokumenter som ble sendt i retur fra kunder før endringene kontra 
etter endringene.    
 
De fleste informantene i OSB hadde en klar formening om at dokumentasjonsendringene var 
igangsatt av økonomiske grunner. Unntaket var A3 som mente at målet med endringene i like 
stor grad handlet om å utvikle ansatte, i tillegg til at bedriften skulle tjene eller spare penger. 
Ut i fra uttalelsene til A3 så kan målet med endringene tolkes som å være en mellomting 
mellom strategi E og strategi O. Siden A3 i liten grad var involvert i planleggingen av 
dokumentasjonsendringene og at alle de andre informantene var enstemmige om at 
endringene i bunn og grunn handlet om økonomi, så legges det her mindre vekt på A3s 
synspunkter.   
 
Det kan diskuteres i hvilken grad det er problematisk at A3 har en annen oppfatning enn de 
andre informantene om hva som er målet for endringene. Én mulig tolkning er at dette er en 
indiksjon på at informasjonen til de ansatte fra ledelsen har vært for dårlig i denne 
situasjonen. For å unngå forvirring og uklarheter rundt endringer vil det være viktig for 
endringsledere i en innledende fase å kommunisere et enkelt budskap som bidrar til klarhet 
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for de ansatte. Dette er viktig for å redusere motstand og å få de ansatte til å tro på at 
endringer er nødvendig (Kotter, 2012). Dersom ledelsen i OSB underkommuniserte hva som 
var målet med endringene og hva endringene ville innebære, kan dette ha resultert i forvirring 
blant de ansatte og motstand som kunne vært unngått ved bedre kommunikasjon.   
 
Siden OSB var på et relativt tidlig stadium i endringsprosessen da datainnsamlingen fant sted, 
kan en eventuell underkommunikasjon være et resultat av at ikke en gang endringslederne 
hadde god nok oversikt over innholdet i endringene og at de dermed følte at de ikke hadde 
noe fornuftig å kommunisere. På en annen side var det liten tvil i ledelsen om hva som var 
målet og de grunnleggende årsakene til at OSB planla endringer. Det kan derfor 
argumenteres for at endringslederne allerede på dette tidspunktet burde ha kommunisert ut 
enkel og forståelig informasjon for å gi de ansatte et forvarsel om hva de kunne forvente seg 
og for å skaffe seg støtte og velvilje rundt endringsprosessen. 
 
På samme tid var de intervjuede lederne klare på at en enkel systemendring ikke ville være 
nok for å lykkes med endringene. Økonomiske resultater er også et mål med endringer sett ut 
i fra et strategi O-perspektiv, men fremgangsmåten vil her i større grad være rettet mot å 
utvikle de ansatte (Jacobsen, 2012). Det var tydelig at det hersket en holdning blant de ansatte 
i OSB om at dokumentasjonen ikke var like viktig som produktet. Det var med andre ord 
sentralt for ledelsen OSB å få til en endring blant bruksteoriene til de ansatte, noe som er 
sentralt i strategi O (Jacobsen, 2012). Likevel hadde ikke lederne i OSB noen klare 
formeninger om hvordan en burde gå frem for å endre bruksteoriene. 
 
Ettersom ledelsen i OSB hadde et tydelig fokus på at årsaken til endringene med 
dokumentasjon var av økonomisk art, vurderes målet med endringene til å være mest 
nærliggende et strategi E-perspektiv. Likevel inneholdt endringene også elementer som best 
kan forklares ut ifra et strategi O-perspektiv.  
 
5.1.3 Ledelsens rolle 
En endringsprosess hvor ledelsen i stor grad engasjerer ansatte, vil kunne gi et nyansert bilde 
av problemer og aktuelle løsninger. En slik fremgangsmåte er typisk for strategi O. Avhengig 
av hvilket nivå i bedriften som erfarer problemer, vil ofte de ansatte i større grad enn ledelsen 
ha bedre forutsetninger for å sette fingen på det rette stedet (Jacobsen, 2012).  
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En slik bunnstyrt fremgangsmåte ble forsøkt av OSB ved DQ1 uten hell. Hvor L1 mente at 
prosjektgruppen bestående av ansatte ikke klarte å finne løsningen på problemet, mente L2 at 
det ikke bare var løsningen som var feil. Hun argumenterte for at prosjektgruppen hadde 
begynt i feil ende og at problemet som ble forsøkt løst ikke en gang var det faktiske 
problemet. Ut ifra disse uttalelsene kan det argumenteres for at det som i utgangspunktet var 
en prosess som i teorien skulle gi et nyansert bilde av problemidentifisering og aktuelle 
løsninger, ikke stemte overens med praksis i dette tilfellet.  
 
Dokumentasjonsproblemene i OSB var likevel utvilsomt et problem hvor de ansatte ville hatt 
mye å bidra med. Det var de ansatte som til daglig utførte mesteparten av dokumentasjonen 
og som dermed ville hatt gode muligheter til å bidra med innspill til hvordan situasjonen 
kunne forbedres. De ansatte var da heller ikke like negative til DQ1 som det ledelsen ga 
uttrykk for. En av årsakene til dette kan være at de ansatte satte pris på å bli involvert i 
prosessen og at dette førte til at de følte eierskap til endringene de var i gang med. En 
endringsprosess som innebærer involvering av ansatte, kan gi økt legitimitet, eierskap og 
redusert motstand mot endringer (Jacobsen, 2012).  
 
Likevel er det tydelig at denne fremgangsmåten ikke fungerte som ønsket i denne situasjonen 
for OSB. En mulig forklaring på at DQ1 ble mislykket, kan være at prosjektgruppen manglet 
et oversiktsbilde av både sin egen bedrift og hva som var de faktiske forventningene og 
kravene fra de ytre omgivelsene til OSB i forbindelse med dokumentasjon (Jacobsen, 2012). 
Det vil naturligvis ikke være slik at å engasjere ansatte til problemidentifisering og 
problemløsing vil fungere i alle tilfeller. Blant annet vil kompetanse til ansatte, hvilke typer 
endringer det er snakk om og motivasjonen til ansatte spille inn på i hvilken grad det vil være 
hensiktsmessig med en slik fremgangsmåte.  
 
Det er naturlig at ledelsen i en bedrift har bedre oversikt over egen bedrift og av ytre 
omgivelser enn de andre ansatte (Jacobsen, 2012). Dette kan ha vært en av grunnene til at 
ledelsen i OSB valgte å toppstyre endringsprosessen i større grad ved DQ2 i forhold til DQ1. 
Ledelsen gikk dermed fra en fremgangsmåte kjennetegnet av strategi O til en fremgangsmåte 
som er typisk for strategi E. Selv om ledelsen skulle spille en mer aktiv rolle ved DQ2, skulle 
også denne endringsprosessen involvere ansatte. L3 var klar på at det var viktig å få de 
ansatte til å føle at de var involvert og at det ikke var noe som ledelsen tvang på dem. 
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Hvordan de ansatte skulle involveres på et senere tidspunkt i prosessen, var på daværende 
tidspunkt uklart.  
 
5.1.4 Endringens innhold 
På det tidspunkt intervjuene i OSB ble utført, hadde ledelsen hovedvekt på at det var 
nødvendig med systemendring for å bedre bedriftens dokumentasjon. Mer spesifikt gjaldt 
dette i første rekke å vurdere et nytt elektronisk dokumenthåndteringssystem. For ledelsen var 
det dermed viktig å endre formelle elementer i bedriften for å bedre situasjonen, noe som er 
typisk ved strategi E (Jacobsen, 2012).  
 
Ledelsen var ikke i tvil om at det også måtte en kulturendring til. Ut ifra et strategi E-
perspektiv vil den beste måten å endre kultur på være å endre formelle elementer. Endring av 
formelle elementer vil etter denne tankegangen ”tvinge” frem uformelle endringer (Jacobsen, 
2012). L3 var av den oppfatning at kulturendring ville vokse frem naturlig som en følge av at 
de ansatte i bedriften ikke hadde noe valg. På en annen side mente L1 og L2 at endring av 
kultur måtte vies egne tiltak og at endringene måtte starte på toppen i OSB. L1 og L2 var her 
nærmere tankegangen til et strategi O-perspektiv hvor det vektlegges at endring av formelle 
elementer ikke vil føre til kulturelle endringer. I stedet bør ledelsen kommunisere ønskede 
verdier og prinsipper som skal være rettledende for atferd i bedriften (Jacobsen, 2012). Det 
fremgikk av handlingsplanen for første halvdel av 2014 at ledelsen i OSB hadde satt som 
tiltak at slike verdier og prinsipper skulle kommuniseres til de ansatte, blant annet ved å 
fortelle historier om da OSB tidligere har fått bøter fra kunder som følge av mangelfull 
dokumentasjon.   
 
Drøftingen ovenfor viser at innholdet i dokumentasjonsendringene i OSB inneholdt 
elementer som tok sikte på å endre både formelle og uformelle forhold ved bedriftens 
dokumentasjon. Endringens innhold kan dermed ikke utelukkende forklares ut ifra strategi E 
eller strategi O, men som en strategi som baserer seg på begge de to ideologiske idealtypene.   
   
5.1.5 Planlegging 
Ved DQ1 var det ingen i prosjektgruppen som kunne pekes ut som en klar endringsleder. Ved 
å opprette en egen prosjektgruppe med ansatte, la ledelsen i OSB til rette for en kontekst hvor 
de ansatte ble delegert mye av ansvaret for å finne ut hvor skoen trykket i forbindelse med de 
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dokumentasjonsproblemene bedriften erfarte. Ledelsen påpekte et problemområde og ga 
ansatte ansvaret med å drive prosessen videre. Det fremgikk av intervjuene at det ikke forelå 
en klar plan for hvordan denne endringsprosessen skulle foregå. Dette er alle momenter ved 
en endringsprosess som kjennetegner strategi O (Jacobsen, 2012).  
 
En av fordelene med å planlegge en endringsprosess slik OSB gjorde ved DQ1, er at det er 
større mulighet for at endringene vil vedvare ved en slik fremgangsmåte sammenlignet med 
en ledelsesstyrt endringsprosess. En ikke-lineær prosess som ikke har en plan som skal følges 
slavisk, vil også gi gode muligheter til å håndtere uventede hendelser som oppstår underveis i 
prosessen (Jacobsen, 2012). 
 
I lys av at DQ1 ble vurdert som et feilslått prosjekt av lederne kan det argumenteres for at det 
i dette tilfellet ikke var nødvendig med en fremgangsmåte som tok høyde for uventede 
hendelser. Det virker klart at en av de største utfordringene med dokumentasjonsproblemene i 
OSB var at bedriften benyttet dokumenthåndteringssystemer som ikke fungerte 
tilfredsstillende. Dette er et strukturelt problem hvor det kunne ha vært mer hensiktsmessig å 
angripe problemet på en mer rasjonell og planmessig måte som ved strategi E (Jacobsen, 
2012). På en annen side kan fremgangsmåten ved DQ1 ha vært fornuftig med tanke på 
endringene ledelsen ville gjøre i forbindelse med organisasjonskulturen. Ettersom 
organisasjonskultur utvilsomt er et uformelt element ved en bedrift, kan det i større grad være 
vanskelig å forutsi hvordan en endringsprosess vil forløpe og hvor en stegvis prosess ville 
vært hensiktsmessig.   
 
Endringsprosessen ved DQ1 kan rimelig klart kategoriseres som strategi O. På samme måte 
kan DQ2 utvilsomt kategoriseres som strategi E. Under DQ2 fikk L1 ansvaret med å drive 
endringsprosessen. Det ble også utført en SWOT-analyse og en kundeundersøkelse i starten 
av endringsprosessen, noe som ga grunnlag for å legge en rasjonell plan basert på faktiske 
forhold. Videre ble det lagt vekt på at endringsprosessen skulle følge en logisk rekkefølge 
hvor ulike tiltak ble gitt formelle tidsfrister, og ulike personer ble delegert ansvar for 
gjennomføring av hvert enkelt tiltak. Dette er alle viktige momenter i strategi E (Jacobsen, 
2012).  
 
Kundeundersøkelsen som ble utført, ga OSB klare signaler på at bedriftens dokumentasjon 
ikke var god nok i forhold til kundenes forventninger. Videre kan en ut fra undersøkelsen lese 
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at det var relativt store forskjeller i hvordan kundene vurderte dokumentasjonen fra de tre 
ulike avdelingene i OSB. Resultatene for avdeling 1 kan isolert sett bli sett på som et 
godkjent resultat, men det må selvsagt ses i lys av de forventninger og krav bedriften har til 
seg selv på dette området. Resultatene for avdeling 2 og avdeling 3 kan OSB derimot 
tvilsomt si seg fornøyde med. Det mest tankevekkende resultatet fra undersøkelsen var at 
hele 50% av kundene til avdeling 3 mente at dokumentasjonen ikke var bra i det hele tatt. Det 
er ingen tvil om at dette er tall som ikke kan aksepteres av en bedrift som konkurrerer i et 
marked hvor kravene til dokumentasjon og kvalitet er høye og hvor konkurrentene er mange. 
På sikt kan slike tall være utslagsgivende i negativ forstand for en bedrift.  
 
Det fremgikk i klartekst av analysen som OSB gjorde av eksterne forhold, at bedriften tok et 
helt nødvendig grep da de satte fokus på endringer innenfor dokumentasjon. At ledelsen tok 
grep og endret strategi etter at DQ1 ble feilslått, kan også forsvares. Et usikkerhetsmoment er 
hvordan ledelsen i ettertid valgte å gå frem for å endre organisasjonskulturen og om de 
lyktes.     
 
5.1.6 Motivasjonsskapende incentiver 
Fritidsjakkene som de ansatte fikk utdelt i forbindelse med DQ1, må bli sett på som en form 
for incentiv. Denne handlingen kan det argumenteres for både i lys av strategi O og strategi 
E. Jakkene som de ansatte fikk utdelt er et materielt gode, noe som kjennetegner strategi E 
(Jacobsen, 2012). Likevel ble jakkene utdelt helt i starten av DQ1. I strategi E vektlegges det 
at finansielle incentiver skal fungere som en drivkraft for endring. Spørsmålet er i hvilken 
grad utdeling av incentiver i forkant av selve endringene ville virke drivende for de ansattes 
handlinger. Innenfor strategi O er en heller ikke helt fremmed for bruk av finansielle 
incentiver, men da gis incentivene i hovedsak i etterkant av en endring for å ikke skape 
misnøye med den nye sitasjonen (Jacobsen, 2012). Mer sentralt er det å gi symbolske 
belønninger. Utdelingen av jakker kan forstås som en kombinasjon av symbolikk og 
finansielle incentiver og dermed en mellomting mellom strategi E og strategi O.  
 
Da intervjuene med informantene i OSB ble utført, hadde ikke ledelsen tatt stilling til om de 
ville gi de ansatte noen andre former for incentiver i forbindelse med endringsprosessen. På 
generelt grunnlag var både L2 og L3 tilhengere av å bruke finansielle incentiver. L2 
argumenterte for at finansielle incentiver er et nyttig verktøy for å skape velvilje blant de 
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ansatte underveis i en endringsprosess. Dette er et synspunkt som er i tråd med strategi E 
hvor det er sentralt å bruke metoder som skaper en lyst blant de ansatte til å endre seg 
(Jacobsen, 2012). 
 
Av de ansatte var det bare A1 som stilte seg utelukkende positiv til incentiver i forbindelse 
med dokumentasjonsendringene. A2 og A3 var ikke like begeistret for denne ideen. A2 hadde 
dårlige erfaringer med bruk av incentiver da han tidligere jobbet på verkstedet i OSB. Han 
opplevde at de som ikke fikk incentiver, ble misfornøyde og at dette førte til en del uro.  
 
Dersom ledelsen i OSB til slutt endte opp med å bruke incentiver ved DQ2, vil det ha vært 
viktig at ledelsen tok læring av tidligere fremgangsmåte for så å justere denne på grunnlag av 
tidligere feil. Blant annet burde ledelsen tenke grundig igjennom hvem som burde bli 
inkludert i en incentivordning. En vanlig årsak til misnøye ved bruk av incentiver er at 
balansen mellom individ- og gruppenivå er for dårlig (Jacobsen, 2012). Det kan argumenteres 
for at eventuelle belønninger i forbindelse med dokumentasjonsendringene burde blitt fordelt 
på organisasjonsnivå. Dokumentasjon er en stor og svært viktig del av OSB sin hverdag. I 
tillegg har elementer ved organisasjonskulturen vært sentrale for problemene bedriften har 
erfart på dette området. Alle ansatte vil være en del av den samme kulturen, om enn i 
varierende grad (Schein, 2009). Dermed kan det ha vært fruktbart for ledelsen å inkludere 
hele bedriften i en eventuell incentivordning for at endringene skulle føre til vedvarende 
endringer på organisasjonsnivå. 
 
A3 la vekt på at han så for seg at dokumentasjonsendringene ville føre til en enklere hverdag 
for ansatte. Det ville ikke vært logisk at ansatte fikk belønning for noe de selv ønsket seg, 
mente han. Tankegangen til A3 er i tråd med strategi O. I strategi O vektlegges det at 
endringsledere bør skape et bilde av at endringene er til de ansattes beste (Jacobsen, 2012). 
Det kan argumenteres for at ledelsen i OSB burde lagt stor vekt på dette momentet ved 
dokumentasjonsendringene. Ved å bruke tid på å danne et bilde av at arbeidsdagen for de 
ansatte ville bli forbedret i etterkant av endringene, kunne ledelsen ha gitt ansatte mye 
motivasjon for å drive endringsprosessen i riktig retning uten at det var nødvendig for OSB å 
bruke former for finansielle incentiver.  
 
I hvilken grad det vil fungere å danne et bilde overfor ansatte av at endringer vil gi en bedre 
fremtid, avhenger naturligvis av hva slags endringer det dreier seg om og hvilke negative 
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konsekvenser endringene kan medføre for enkelte. Ved dokumentasjonsendringene i OSB 
argumenteres det for at dette potensielt kunne fungert i stor grad, ettersom mye av empirien 
tyder på at en enklere fremtid for de ansatte virket å være svært realistisk.  
 
Ved å bruke samme argumentasjon som ovenfor virker det unødvendig at ansatte skulle få en 
form for belønning i etterkant av endringene. Dette vil være aktuelt å gjøre der hvor det er 
fare for at ansatte skal bli misfornøyde med den nye situasjonen (Jacobsen, 2012). Empirien 
tyder på at dette sannsynligvis ikke ville bli tilfellet ved dokumentasjonsendringene i OSB.  
 
Det fremgår av drøftingen at bruken av finansielle incentiver ikke virket å være verken 
hensiktsmessig eller nødvendig i forbindelse med dokumentasjonsendringene. I stedet burde 
ledelsen lagt vekt på å skape et fremtidsbilde av at endringene var til de ansattes beste, noe 
som er en tilnærming forenelig med strategi O (Jacobsen, 2012). Om dette ble gjort i OSB, 
gir ikke denne tverrsnittstudien grunnlag til å svare på. 
 
5.2 Ledelse av endring i planleggingsfasen 
I en endringsprosess er endringslederne svært sentrale for om en lykkes eller ikke (Kotter, 
2012). I dette kapitlet settes det fokus på hvilke tanker endringslederne har gjort rundt sine 




De intervjuede lederne i OSB har i varierende grad gjort refleksjoner rundt sin rolle som 
endringsleder i varierende grad. Felles for alle lederne var at de var bevisste på at endringer 
ofte innebærer at det må tas beslutninger som ikke er like populære blant alle. L2 og L3 var 
klare på at dette av og til var et nødvendig onde som medfølger rollen som endringsleder. For 
dem var det viktigste i en endringsprosess å være lojal mot de beslutninger som ble tatt i 
ledelsen, selv om det tidvis ville gå på bekostning av popularitet blant de ansatte. Dette kan 
tolkes som at L2 og L3 var opptatt av å lykkes i rollen som endringsleder ved å evne å 
gjennomføre de tiltakene som de hadde fått ansvaret for. Ønsket om å lykkes er et av de 




For endringsledere er det viktig å vite når de skal ta kontroll over en endringsprosess og når 
det kan være best å delegere ansvar til andre (Burke, 2002). Ledelsen i OSB gjorde seg 
utvilsomt noen refleksjoner i forbindelse med hva som gikk galt ved DQ1 før de gikk i gang 
med DQ2. En av konsekvensene var at ledelsen innså at de måtte ta mer kontroll over DQ2. 
Likevel hadde ledelsen også i denne omgang planer om å delegere ansvar til de ansatte under 
endringene, men denne gang på et senere tidspunkt i prosessen. L3 pekte på at en av 
grunnene til at de ansatte ville involveres også ved DQ2 var at han hadde tiltro til 
kompetansen deres. Blant annet da det gjaldt implementering av nytt IT-verktøy anså han det 
som uproblematisk å legge en del av ansvaret over på ansatte som i mange tilfeller var 
”veldig oppegående og mye yngre enn oss ledere”, som han selv uttalte. For en endringsleder 
er det viktig å være bevisst på sine egne styrker og svakheter (Burke, 2002). Det må også 
være viktig å være bevisst på andre sine styrker og svakheter, noe L2 viste at han var i 
forbindelse med denne endringsprosessen.  
  
De planlagte dokumentasjonsendringene virket å stemme noenlunde overens med verdiene 
L1 og L2. Begge anså det som en kulturell svakhet at OSB ikke var gode nok på 
dokumentasjon. De mente med andre ord at bedriften på dette området ikke var så gode som 
de burde være. På den andre siden mente L3 at dokumentasjonen hadde fått en for stor rolle, 
og at det var en utvikling han ikke likte. I likhet med de andre lederne mente også L3 at de 
planlagte dokumentasjonsendringene var høyst nødvendige, men i motsetning til L1 og L2 så 
mente han at dette utelukkende var en nødvendighet fordi bedriften ikke hadde noe annet 
valg. Det kan argumenteres for at dokumentasjonsendringene dermed gikk på akkord med 
L3s egne verdier. Dette kan være problematisk da betydningen av egne verdier vil ha spesielt 
stor betydning når det kommer til kulturendring, som var en del av de endringene OSB hadde 
planlagt (Burke, 2002).   
 
Selv om de kulturelle verdiene ledelsen i OSB ønsket seg tilsynelatende ikke stemte overens 
med L3s verdier, virket det ikke som om dette ville by på problemer for ham. L3 erkjente at 
bedriften måtte heve kvaliteten på dokumentasjonen. Situasjonen ville sannsynligvis stilt seg 
annerledes dersom L3 hadde vært uenig i årsaken til endringene.   
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5.2.2 Den ledende koalisjonen  
Utviklingen innenfor dokumentasjon i oljebransjen har gått raskt. For å holde følge, er det 
viktig at bedrifter også endrer seg i samme tempo. Dette er en av grunnene til at det vil være 
hensiktsmessig å etablere team når en bedrift skal utføre endringer av en viss størrelse 
(Kotter, 2012). At OSB etablerte en egen prosjektgruppe til å arbeide med 
dokumentasjonsendringene, kan derfor betegnes som et riktig og viktig valg.  
 
Alle deltakerne i DQ2 hadde en eller annen form for lederansvar. I tillegg var noen av 
deltakerne representanter fra toppledelsen. Blant annet var både CFO og CEO deltakere, i 
tillegg til avdelingslederne som hadde det overordnede ansvaret for dokumentasjonen 
avdelingene deres produserte. Prosjektgruppen hadde dermed utvilsomt stillingsmakt. 
Prosjektgruppen virket også langt på vei å inkludere de riktige lederne. I dette tilfellet vil de 
riktige lederne være de som hadde dokumentasjon som en del av deres ansvarsområde og 
som hadde egeninteresse av at OSB ble bedre på dette området. En annen fordel med at de 
riktige lederne var medlem av prosjektgruppen kan også ha medført redusert motstand mot 
endringsprosessen ettersom de berørte lederne har vært med og bestemt hvordan prosessen 
skulle forløpe (Kotter, 2012).   
 
At DQ2 besto av en prosjektgruppe med en stor grad av stillingsmakt var nok et sentralt 
moment for at gruppen skulle ha nok gjennomslagskraft i forbindelse med 
dokumentasjonsendringene (Kotter, 2012). L3 mente at prosjektgruppen ikke bare hadde 
makt til å gjennomføre tiltak. Han pekte også på at gruppen hadde en god evne til faktisk å 
utføre tiltak. Dette er naturligvis en viktig egenskap. Det ville vært poengløst dersom DQ2 
besto av deltakere med mye stillingsmakt dersom de ikke evnet å overføre dette til 
beslutningstaking.  
 
Om gruppen hadde evnen til å ta gode beslutninger i forbindelse med endringene, var det 
noen uenigheter om blant de intervjuede lederne. Mens L3 mente at den nødvendige 
ekspertisen utvilsomt var tilstede, mente L2 at prosjektgruppen ikke hadde en slik ekspertise. 
Hvor man vil være avhengig av stillingsmakt for å ha gjennomslagskraft for endringer, vil 




Når det gjaldt hvilken troverdighet prosjektgruppen hadde, så var det også her delvis ulike 
meninger. Ifølge L2 var troverdigheten tett knyttet sammen med hvordan de ulike 
endringstiltakene ble meddelt resten av bedriften. Ved å vise at dokumentasjonsendringer var 
noe bedriften virkelig hadde fokus på, ville de ansatte ta det på alvor, og tiltroen til 
endringene ville øke. Dersom endringene i motsatt fall ikke fikk dette fokuset, ville det være 
en fare for at det ikke ble tatt seriøst av mange ansatte, uttrykte L2.  
 
Når det kommer til troverdighet vil det viktigste ha være de ansattes tanker omkring dette 
forholdet. I OSB vil den troverdigheten ansatte hadde til DQ2 og gruppens medlemmer være 
det avgjørende punktet her. De intervjuede ansatte uttalte da også at de hadde tiltro til 
medlemmene av prosjektgruppen. Som en konsekvens kan dette ha medført at det ble lettere 
for prosjektgruppen å få de ansatte til å dra i den retningen som de ønsket, enn hva tilfellet 
kunne vært dersom prosjektgruppen led av tillitsmangel.   
 
5.2.3 Ytre omgivelser 
OSB spilte mer eller mindre en passiv rolle i forbindelse med utviklingen innenfor 
dokumentasjon. At OSB kunne hatt mer innflytelse på utviklingen, virker urealistisk. I en 
bransje hvor multinasjonale oljeselskaper er mange og mektige, og statlige reguleringer og 
lover er omfattende, må det være naturlig at mindre oljeservicebedrifter ikke har annet valg 
enn å akseptere en slik utvikling og tilpasse seg. Dette ga også A3 uttrykk for. Ifølge ham var 
det kundene til OSB som langt på vei styrte hverdagen deres når det kom til dokumentasjon.  
 
Det var en utbredt holdning blant informantene om at de interne endringene OSB planla 
innenfor dokumentasjon var et resultat av at bedriften måtte tilpasse seg sine ytre omgivelser. 
For at OSB også i fremtiden skulle være en konkurransedyktig aktør, virker det som om 
bedriften gjorde det eneste riktige ved å akseptere og tilpasse seg utviklingen (Burke, 2002).  
   
5.2.4 Tydeliggjøring av behovet for endring 
Lederne og de ansatte i OSB hadde ulik oppfatning av i hvilken grad behovet for endring var 
tydeliggjort. L2 uttalte eksempelvis at ledelsen hadde satt seg som mål at dokumentasjon 
skulle være et gjennomgående tema i møter på alle nivåer i bedriften og at det var viktig å 
sette fokus på i hverdagen. Ifølge A2 var det tvert imot lite fokus på dokumentasjon i de 
møtene han deltok i. 
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Det kan diskuteres i hvilken grad det var nødvendig for ledelsen å tydeliggjøre behovet for 
endring ytterligere i dette tilfellet. L1 og L2 var av den oppfatning at de aller fleste ansatte så 
behovet for de endringene bedriften var i gang med. Ledere sitter i en posisjon som ofte gjør 
det lettere å se behovet for endringer før andre ansatte ser det samme behovet. Av denne 
grunn er det viktig for ledelsen å gjøre ansatte kjent med at det foreligger et behov for 
endringer (Burke 2002; Bridges 2009). Dersom L1 og L2 hadde rett i at flertallet i bedriften 
så behovet for endring innenfor dokumentasjon, ville det ikke vært like nødvendig for 
ledelsen å ”selge inn problemet” for de ansatte. Svarene fra de ansatte bekreftet at det virket 
til dels unødvendig at behovet for endring burde bli synliggjort i enda større grad. De ansatte 
viste forståelse for at dokumentasjonen måtte bli bedre ettersom dette var en tydelig utvikling 
innenfor oljebransjen. De som arbeidet med dokumentasjon ergret seg over en tungvint 
prosess hvor de ofte fikk dokumenter i retur fra kunden fordi de var mangelfulle. Det de 
ansatte hadde mindre forståelse for var selve utviklingen. Men som en del av oljebransjen var 
det enighet om at dette var et område OSB måtte bli bedre på for fortsatt å være en 
konkurransedyktig aktør.  
 
Selv om behovet for endring virket å være klart for de aller fleste, er det tydelig at det var et 
misforhold mellom det ledelsen hadde besluttet og det som faktisk ble utført. At det var 
besluttet at dokumentasjon skulle være et gjennomgående tema i møter, ble ifølge A2 ikke 
fulgt opp. I startfasen av en endringsprosess er et viktig punkt at ledere er bevisste på hvordan 
de fremstår overfor de ansatte. Dette er et avgjørende punkt for ledere for å opparbeide seg 
tillit (Bridges, 2009). Forutsatt at utsagnene til A2 og L2 ga et riktig bilde av situasjonen, kan 
det virke som om lederne ikke har hatt samsvar mellom ord og handling i dette tilfellet, noe 
som kan ha hatt en negativ effekt på tillitten de ansatte har til ledelsen (Bridges, 2009).  
 
Det kan likevel argumenteres for at dersom de ansatte ikke var klar over at ledelsen hadde 
besluttet at dokumentasjon skulle være et gjennomgående tema i diverse møter, så ville ikke 
de ansatte hatt grunnlag til å miste tillitt til ledelsen siden de ikke ville vært klar over at 
ledelsen ikke handlet slik som den hadde besluttet at den skulle.   
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5.2.5 Etablere en følelse av hastverk 
Selv om empirien tydet på at de fleste ansatte og lederne i OSB var klar over behovet for 
endring innenfor dokumentasjon, så virket det ikke som om det var en utbredt oppfatning av 
at det hastet å gjøre disse endringene. Årsaken til dette kan blant annet ha vært at det ikke 
forelå en klar og synlig krise i bedriften, eller at ledelsen ikke var flinke nok til å legge vekt 
på dokumentasjonsproblemene innad i bedriften (Kotter, 2012).  
 
En mulig årsak til at det ikke rådet en følelse av at det hastet å gjøre endringer innenfor 
dokumentasjon, kan ha kommet av at OSB hadde vært gode på å levere produkt, noe både 
ledelsen og de ansatte var bevisste på. Dette kan ha medført et kulturproblem hvor gode 
prestasjoner i fortiden har dekket over de nye realitetene hvor dokumentasjon har fått en 
større og viktigere rolle. I slike tilfeller vil det være viktig å ha ærlige diskusjoner om hvor 
problemene ligger, og ikke leve på tidligere prestasjoner (Kotter, 2012).    
 
L1 var opptatt av at dokumentasjonsendringene måtte gjøres så fort som mulig, selv om det 
var travle tider i bedriften. Ifølge A1 og A2 gjorde travle tider derimot at endringene hadde 
tatt tid på grunn av at det var mye annet arbeid som også måtte gjøres. Disse uttalelsene kan 
tolkes som at andre arbeidsoppgaver ble prioritert som viktigere enn 
dokumentasjonsendringene. Dette kan tyde på at mange ansatte var fornøyde med status quo 
(Kotter, 2012). En mulig konsekvens av dette er at ansatte ikke blir motiverte nok til å 
gjennomføre endringer og at det blir til arbeid som en tar innimellom, noe også A2 uttalte at 
det var.  
 
Ledelsen i OSB utførte to ulike tiltak som kan ha rokket med tilfredsheten med status quo 
blant de ansatte. Det første tiltaket var at ledelsen hadde satt som mål at hvert dokument ikke 
skulle revideres mer enn to ganger (et dokument må revideres når det blir sendt i retur med 
mangler). Dette var et mål de ifølge L2 var langt i fra å innfri på daværende tidspunkt. Både 
de ansatte og bedriftens kunder ble informert om dette målet. Ved å sette en maksgrense for 
retur på mangelfull dokumentasjon så lavt at det ikke var mulig å nå kravet ved å fortsette 
som før, kan ansatte ha fått en økt følelse av at man måtte få fortgang i endringene. Et poeng 
her er at også kundene ble informert om hvilket mål bedriften hadde satt seg, noe som 
sannsynligvis kan ha bidratt til at både ledelsen og de ansatte i OSB følte et ekstra press på 
seg selv for å nå revisjonsmålet.  
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Det andre tiltaket som kan ha etablert en følelse av hastverk når det gjaldt 
dokumentasjonsendringene, var at ledelsen i OSB informerte de ansatte om resultatene fra 
kundeundersøkelsen som ble utført i starten av 2014. Ettersom undersøkelsen sendte tydelige 
signaler om at kundene ikke var fornøyde med dokumentasjonen de fikk fra OSB, så er det 
gode muligheter for at denne informasjonen bidro til at ansatte så på situasjonen med større 
alvor. Å bli presentert for resultater som gir et bilde av misfornøyde kunder er et sentralt 
virkemiddel for å slå ned på følelsen av tilfredshet med status quo (Kotter, 2012). 
 
Siden det kan virke som at det ikke var etablert en følelse av hastverk blant de ansatte, kan 
det argumenteres for at tiltakene beskrevet ovenfor ikke fungerte i tilstrekkelig grad i denne 
forbindelse. I tråd med det uttalte målet om at hvert dokument ikke skulle revideres mer enn 
to ganger, kunne ledelsen i tillegg satt kravet til kundetilfredshet så høyt at bedriften ikke 
hadde noe annet valg enn å gjøre endringer. Et annet tiltak kunne vært for ledelsen å 
bombardere ansatte med informasjon om hvilke positive effekter dokumentasjonsendringene 
kunne føre til og poengtere at det ikke ville være mulig å oppnå disse effektene ved å fortsette 
som før (Kotter, 2012). I denne situasjonen kan det ha vært aktuelt å informere ansatte 
kontinuerlig om at endringene blant annet ville føre til en enklere arbeidshverdag for de 
ansatte og at OSB ville få økt mulighet til å tiltrekke seg nye og attraktive kunder.  
 
5.3 Motstand 
Ifølge lederne i OSB ville de planlagte dokumentasjonsendringene medføre begrenset 
motstand. Dette ble langt på vei bekreftet av de ansatte. Likevel var det enkelte elementer ved 
endringene som kunne føre til noen utfordringer. Som det fremgår av drøftingen nedenfor, 
knyttet utfordringene seg i hovedsak til innføringen av et nytt IT-system og til enkelte 
aspekter ved organisasjonskulturen i bedriften. Forhold som angår organisasjonskulturen i 
OSB vil bli behandlet i kapittel 5.4.  
 
5.3.1 Ekstraarbeid 
Forutsatt at OSB valgte å innføre et nytt dokumenthåndteringssystem, medførte dette at 
ansatte nødvendigvis måtte lære seg noe nytt. På samme tid måtte de gamle IT-systemene 
fases ut. Denne perioden vil derfor ha blitt preget av en grad av dobbeltarbeid (Jacobsen, 
2012). Dette var noe de ansatte fryktet i forkant av endringene.  
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Arbeidshverdagen i OSB var ifølge de ansatte preget av tidspress og store arbeidsmengder. 
Dermed er det naturlig at de ikke så frem til en overgangsperiode hvor de måtte bruke tid på å 
tilegne seg ny kompetanse i tillegg til å utføre sine vanlige arbeidsoppgaver. Perioder med 
ekstraarbeid kan føre til negative reaksjoner blant de som blir berørt. Blant annet vil overtid 
være en naturlig konsekvens av ekstraarbeid (Jacobsen, 2012).  
 
Selv om de ansatte ikke så frem til denne perioden, så var de klar på at en slik overgangsfase 
var nødvendig. De erkjente at noe måtte gjøres og at det ville medføre enkelte utfordringer 
underveis.  
 
5.3.2 Frykten for det ukjente 
Frykt for det ukjente er en vanlig kilde til motstand ved innføring av ny IT-teknologi 
(Jacobsen, 2012). Dette var en form for motstand lederne i OSB var forberedt på. L1 og L2 
mente at mange ville møte innføringen av et nytt dokumenthåndteringssystem med en skepsis 
for at det ville føre til en mer komplisert dokumentasjonsprosess. En slik skepsis kan være 
naturlig for ansatte som synes det er vanskelig å holde følge med utviklingen innenfor IT-
teknologi og som gjerne har mer enn nok med å henge med i dagens IT-systemer (Jacobsen, 
2012).  
 
L3 var optimistisk i forbindelse med innføringen av et nytt dokumenthåndteringssystem. Han 
argumenterte med at OSB hadde ansatte som han anså som veldig oppegående, i tillegg til at 
mange var mye yngre enn lederne. L3 må her ha tenkt på at en vanlig tendens er at yngre 
ansatte ofte vil ha bedre datakunnskaper enn mange av de eldre som en følge av at de yngre 
vil ha blitt introdusert for datateknologi på et tidligere tidspunkt i livet. L3 sine uttalelser kan 
tolkes som at han ikke anså det som særlig problematisk at endringene ville gi motstand som 
en konsekvens av frykt for det ukjente.  
     
De ansatte bekreftet antakelsen til L3 og virket ikke å ha noe frykt for det ukjente i denne 
forbindelse. Tvert i mot ga alle inntrykk av at en fornyelse av dagens IT-systemer var en 
endring som de ville ønske velkommen. Dette hadde sammenheng med at de så klare ulemper 




Mye tyder på at organisasjonskulturen i OSB var den største bremseklossen når det gjaldt 
dokumentasjonsendringene. Dette var også et tema som det var tydelig at informantene var 
veldig opptatt av, da spesielt lederne. I løpet av intervjuene skjedde det flere ganger at 
informantene fant det naturlig å snakke om kulturen i bedriften, selv om spørsmålene de 
svarte på ikke omhandlet organisasjonskultur direkte.  
 
SWOT-analysen som ble utført, viste at kulturen i OSB generelt sett ble sett på som en styrke 
i organisasjonen. Ledelsen var dermed bevisste på at det kun var enkelte elementer ved 
organisasjonskulturen de ville forsøke å endre. Ved å sette fokus på de spesifikke kulturelle 
elementene som ble ansett som en del av problemet i forbindelse med dokumentasjon, ga 
ledelsen seg selv bedre muligheter for å lykkes (Schein, 1987).    
 
5.4.1 Organisasjonskultur som endringsbrems 
Organisasjonskultur vil ofte ha en klar konserverende effekt mot endringer (Jacobsen, 2012). 
I OSB var det en sterk og utbredt kultur for at det var viktigere å produsere gode produkt enn 
hva det var å levere god dokumentasjon. Dette var det enstemmig enighet om blant 
informantene.  
 
At dokumentasjon ble nedprioritert i forhold til produkt, var noe som ble sett på som en uting 
blant lederne. Blant annet snakket L2 om en ”ukultur” og L1 fortalte om ”en kulturell 
svakhet” når det gjaldt de ansattes prioriteringer. For lederne var det ønskelig, og viktig, at 
dokumentasjon skulle ha en like viktig rolle som produktet. For å oppnå dette, var det dermed 
nødvendig med en kulturendring. 
 
Et annet element ved kulturen i OSB, og som kan ha fungert konserverende mot endringer, er 
at det var en klar holdning blant de intervjuede ansatte om at arbeidshverdagen var preget av 
stor arbeidsmengde og tidspress. Empirien gir ikke grunnlag til å konkludere om dette var en 
realitet eller ikke. Uansett vil trolig en opplevelse av at en har dårlig tid kunne gi vekstvilkår 
for motstand, enten dette var faktiske forhold eller ikke. Ettersom endringer i en 
overgangsfase som oftest vil medføre en periode med ekstraarbeid, så er det forståelig at de 
ansatte ikke så frem til de planlagte endringene når det gjaldt arbeidsmengde (Jacobsen, 
2012). Dette ble det også gitt uttrykk for i intervjuene.  
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Selv om de ansatte hadde en travel hverdag, var de innstilt på å gjennomføre endringene. 
Likevel kan et mulig faremoment i implementeringsfasen ha vært at tidspresset førte til at 
endringene tok lenger tid enn hva de ville gjort i en situasjon hvor en kunne bruke en større 
del av arbeidstiden sin til å gjennomføre endringene raskt og effektivt. Blant annet uttalte A2 
at det var et arbeid en måtte sette av tid til innimellom resten av de daglige arbeidsoppgavene. 
 
Et tiltak ledelsen kunne vurdert i denne sammenheng, var å gjøre det klart at 
dokumentasjonsendringene skulle få prioritet for å oppnå en prosess som ikke ble ineffektiv 
og unødig langvarig. Likevel finnes det grenser for hvor mye tid en kan sette av til slike 
endringer. En bedrift vil naturligvis være avhengig av å tjene penger ved å holde den daglige 
driften i gang. I slike situasjoner må det være opp til ledelsen i bedriften å avgjøre hvor mye 
tid som skal gå med til endringene i en overgangsfase.  
 
L2 ga uttrykk for at det var en ukultur i OSB for å gjøre et poeng til andre ansatte ut av at en 
hadde mye å gjøre. Det vil ikke være unaturlig dersom en slik atferd smitter over til andre. 
Dersom én ansatt gir uttrykk for at hun ofte har det travelt, kan det føre til at andre ansatte 
også føler et behov for å gjøre det samme. Dette vil være en naturlig mekanisme hvor man vil 
la andre vite at hun/han ikke er den eneste som er travel. Eventuelt kan det være at man gir 
inntrykk av at man er travel selv om man ikke er det for at andre ikke skal synes at man ikke 
bidrar nok.   
 
Som L2 selv uttalte, så kunne en fremgangsmåte for å få bukt med dette elementet ved 
organisasjonskulturen vært at man ble bevisst på å ikke sende slike signaler til andre i 
bedriften. Her ville det vært naturlig å starte med ledelsen. En ledelse som ikke signaliserer 
stress ved sin væremåte vil sannsynligvis kunne påvirke ansatte nedover i organisasjonen på 
en positiv måte i så henseende. I tilfellet med dokumentasjonsendringene kan det 
argumenteres for at man på denne måten kunne konstruert en følelse av at man faktisk hadde 
nok tid å bruke på endringene.  
 
5.4.2 Endring av artifakter 
I handlingsplanen for det første halvåret av 2014 fremgikk det at ledelsen i OSB skulle ha 
fokus på at innholdet i begrepet ”leveranse” skulle bli forsøkt endret. Det var en utbredt 
holdning i bedriften om at ”leveranse” var synonymt med ”levering av produkt”. Dette anså 
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ledelsen som problematisk ettersom dette ga en forestilling av at når produktet var levert, så 
var jobben ferdig. I stedet ville ledelsen at man ikke skulle snakke om leveranse uten at dette 
også innebar at medfølgende dokumentasjon var levert. En del av problemet her handlet med 
andre ord om talemåten til ansatte. Hvordan man uttrykker seg, er observerbar atferd. Siden 
uttrykksmåten i tillegg var utbredt innad i bedriften, kan det argumenteres for at det her 
handlet om kulturelle artifakter i bedriften (Schein, 1987).  
 
En enkel begrepsendring vil ikke bidra til kulturendring i seg selv. Observerbar atferd er lett å 
få øye på. Det betyr likevel ikke at det automatisk vil være enkelt å tillegge atferden mening 
(Schein, 1987). Betydningen ansatte i OSB la i begrepet ”leveranse” kan enkelt og greit ha 
kommet av en dårlig vane og at det ikke hadde noen dypere betydning for hvordan de ansatte 
ubevisst prioriterte produkt i forhold til dokumentasjon. Sett i lys av det faktum at det forelå 
en klar prioritering av produkt, tyder det på at leveransebegrepet i denne situasjonen kan ha 
gjenspeilet dypere kulturelle verdier. Med andre ord kan det tenkes at ansatte faktisk mente at 
jobben var ferdig når produktet var klart.   
 
På samme måte som at det ikke nødvendigvis er enkelt å tillegge artifakter mening, er det 
heller ikke nødvendigvis enkelt å endre selve artifaktene. Enda vanskeligere vil det være å 
endre verdiene artifaktene er et uttrykk for. Dersom ledelsen eksempelvis fikk de ansatte til å 
endre innholdet de la i leveransebegrepet, så er ikke dette ensbetydende med at ledelsen 
klarte å endre de dypere verdiene som lå implisitt i begrepet.  
 
5.4.3 Endring av verdier 
De kulturelle endringene ledelsen i OSB ønsket seg knyttet seg hovedsakelig til de ansattes 
verdier (Schein, 1987). Det virker tydelig at den klare prioriteringen de ansatte hadde til 
produktet, var et resultat av at det over tid hadde vokst frem felles verdier som tilsa denne 
prioriteringen. Slike verdier vokser frem når det viser seg at verdiene resulterer i handlinger 
og løsninger som virker gang på gang (Schein, 1987). Bedrifter står overfor en utfordring når 
disse verdiene ikke lenger viser seg å være tilpasset forventningene fra omgivelsene. Kravene 
til kvalitet og kvantitet på dokumentasjon i oljebransjen har økt drastisk de siste årene. Blant 
annet anslo L3 at kravene til én type dokumentasjon hadde tidoblet seg de siste fem årene. En 
utvikling som skjer så raskt, vil naturligvis kunne skape et misforhold mellom krav og 
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forventninger fra en bedrifts omgivelser til felles verdier som har vokst seg sterke i en bedrift 
over tid.  
 
For å endre organisasjonskulturen i OSB burde ledelsen gjort forsøk på å avsanne antakelsene 
til de ansatte om at dokumentasjonen ikke spiller like stor rolle som produktene (Schein, 
2009). OSB tapte utvilsomt penger på dokumentasjon som ikke levde opp til kundenes krav. 
Det fremgikk av intervjuene at ledelsen ikke hadde poengtert dette faktumet for de ansatte i 
særlig grad, med unntak av informeringen av resultatene fra kundeundersøkelsen. Ved å 
informere de ansatte i klartekst om at de felles verdiene som rådet i bedriften på dette 
området gjorde at bedriften tapte penger, kunne man bidratt til en felles forståelse for at 
dersom man ikke endret seg, kunne det få fatale konsekvenser for bedriften. Dette ville 
utfordret de kulturelle antakelsene om at det er greit å nedprioritere dokumentasjonen. På sikt 
kunne dette resultert i at de kulturelle antakelsene om forholdet mellom produkt og 
dokumentasjon i større grad ble tilpasset bedriftens omgivelser.  
 
En spesielt effektiv måte å tvinge frem atferdsendring på er å innføre ny IT-teknologi 
(Schein, 2009). OSB planla å erstatte de gamle dokumenthåndteringssystemene med ett nytt 
system. Ifølge Schein (2009) vil dermed de ansattes atferd knyttet til 
dokumenthåndteringssystemet endre seg ettersom de ansatte egentlig ikke har hatt noe annet 
valg. Det virker klart at atferdsendring i dette tilfellet ville skjedd relativt raskt og naturlig. 
Det kan vanskelig forestilles at noen av de ansatte ikke valgte å ta inn over seg de nye 
atferdene og handlingene som krevdes ved innføringen av ny IT-teknologi. Skulle noen 
ansatte likevel ha valgt ikke å endre atferd i denne forbindelse, ville dette påvirket deres 
mulighet til å gjøre en god jobb, og opphør av arbeidsforholdet kunne blitt en konsekvens.  
 
Mer aktuelt ville det trolig vært om noen ansatte ufrivillig ikke justerte atferden sin. Dette 
kunne vært en konsekvens dersom enkelte ikke klarte å håndtere det nye systemet. Likevel 
virker også denne hypotesen usannsynlig. Det var utbredt enighet i OSB om at daværende 
systemer var udaterte og tungvinte og at et nytt system på sikt ville gjøre arbeidshverdagen 
enklere for de involverte.  
 
Selv om innføringen av ny IT-teknologi ville tvunget frem ny atferd på kort sikt, så betyr ikke 
det nødvendigvis at kulturen i OSB ville endre seg. Kulturendring tar tid og avhenger av at 
nye atferdsmønstre blir inkorporert i de ansattes tankesett (Schein, 2009). Med andre ord ville 
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ikke OSB ha lykkes med kulturendring før ledelsen og de ansatte faktisk tenkte at 
dokumentasjon var like viktig som produkt. Det vil dermed ikke ha vært nok at daglige 
handlinger tilsa denne tankegangen.  
 
5.4.4 Grunnleggende antakelser 
Det empiriske grunnlaget gir ikke grunn til å tro at grunnleggende antakelser blant de ansatte 
i OSB var en del av ”ukulturen” som ledelsen ville endre. Grunnleggende antakelser gjør at 
en ser seg blind på hvordan en bør handle i gitte situasjoner, selv om handlingene gjerne kan 
forbedres, eller i verste fall er direkte feil (Schein, 2009). Felles for alle informantene var at 
de innså at de hadde et problem og at de var innstilt på å forbedre situasjonen. Dette ville det 
antakeligvis ikke vært enighet om dersom grunnleggende antakelser var en del av problemet, 
noe som kunne tydet på at de ikke var bevisste på at det i det hele tatt var aktuelt å ha en 
annen atferd i forbindelse med dokumentasjonen. Et annet poeng i denne sammenheng er at 
OSB ble grunnlagt på slutten av 1990-tallet. Bedriften hadde også hatt en stor økning i antall 
ansatte de siste årene. Nyansatte som hadde liten fartstid i bedriften, ville vært preget av 
eventuelle grunnleggende antakelser i liten eller ingen grad. Det tar lang tid for 
grunnleggende antakelser å vokse frem i en kultur (Schein, 2009). Det kan argumenteres for 
at bedriftens vekst i antall ansatte og at den ”bare” hadde eksistert i et drøyt tiår gjorde at 
grunnleggende antakelser ikke hadde etablert seg i stor grad.   
 
Det lar seg vanskelig gjøre å foreta endelige slutninger om bedriftens grunnleggende 
antakelser med det datamaterialet som denne oppgaven bygger på. Til det så er datamaterialet 
for begrenset sett i lys av at slike antakelser sitter dypt i veggene og kan være svært vanskelig 
å få øye på, både for utenforstående og for medlemmene av den respektive kulturen.   
 
5.4.5 Tidspunkt for kulturendring 
På det tidspunktet intervjuene i OSB ble utført, hadde ikke ledelsen noen klar plan for når de 
skulle sette fokus på kulturendring. På hvilket stadium kulturendring kommer inn i en prosess 
kan være avgjørende for om man vil lykkes med slik endring (Kotter, 2012). En 
endringsprosess hvor kulturendring tas inn på et tidlig stadium, vil være feil fremgangsmåte 
som sannsynligvis vil resultere i et feilslått prosjekt. I stedet bør man starte med 
kulturendring i sluttfasen av en endringsprosess (Kotter 2012; Schein 2009). 
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Det første punktet på agendaen i DQ2-prosjektet var å ta stilling til om de skulle gå for et nytt 
dokumenthåndteringssystem. Som nevnt ovenfor, kan innføring av ny IT-teknologi tvinge 
frem ny atferd. Her har prosjektgruppen valgt riktig rekkefølge, dersom man følger Kotter 
(2012). Etter å ha tatt stilling til om de skulle gå for et nytt IT-system, var veien videre mer 
uklar. I handlingsplanen for første halvdel av 2014 hadde likevel ledelsen i OSB nedsatt tre 
punkter i forbindelse med å endre kulturen, hvorav det skulle arbeides med to av disse 
punktene kontinuerlig. Det siste punktet skulle det fokuseres på i andre kvartal. Dette tyder 
på at ledelsen formelt sett hadde planer om å endre elementer ved organisasjonskulturen 
underveis i endringsprosessen. På denne måten ville kulturen bli forsøkt endret før alle de 
strukturelle rammene i OSB var på plass. Dette kan i verstefall ha resultert i et mislykket 
forsøk på kulturendring (Kotter, 2012). 
 
På en annen side kan det argumenteres for at innføringen av et nytt 
dokumenthåndteringssystem var det største og viktigste elementet i denne endringsprosessen. 
Endring av IT-system vil gi klare retningslinjer for atferdsendring (Schein, 2009). Dermed 
kan denne endringen i seg selv ha vært nok til at det var fornuftig å starte med kulturendring, 
selv om endringsprosessen ikke var gått inn i sluttfasen. Ettersom OSB under 
datainnsamlingen ikke hadde klart for seg alle endringene de ville gjøre i forbindelse med 














For å belyse problemstillingen og forskningsspørsmålene som ligger til grunn for denne 
oppgaven, har det blitt gjort et utvalg av teori som omfatter endringsstrategi, hvordan ledelse 
av endring bør utøves, motstand mot endring og organisasjonskultur. Ved å bruke kvalitativ 
metode har den utvalgte teorien blitt drøftet opp mot empiri som er fremskaffet av 
halvstrukturerte intervjuer av ansatte og ledere i OSB.  
 
I teorikapittelet ble strategi E og strategi O presentert som to idealistiske endringsstrategier 
(Jacobsen, 2012). Ingen av disse strategiene er alene i stand til å gi et godt bilde på hvordan 
dokumentasjonsendringene i OSB foregikk. Både ved DQ1 og DQ2 ble det gjort strategiske 
valg som inneholdt elementer fra både strategi E og strategi O. Likevel fremgår det av 
drøftingen ovenfor at ledelsen i OSB gjorde et skifte av endringsstrategi i overgangen mellom 
DQ1 og DQ2.  
 
Under DQ1 tildelte ledelsen mye av ansvaret for dokumentasjonsendringene til de ansatte. I 
tillegg var DQ1 preget av at det ikke forelå en klar plan for prosessen. Under DQ2 valgte 
ledelsen å overta ansvaret for planleggingen av og fremdriften i endringsprosessen. I denne 
omgang ble det også lagt vekt på at de ulike momentene i endringene skulle gjøres i riktig 
rekkefølge. En klar tendens var dermed at OSB endret strategisk tilnærming fra strategi O til 
strategi E når det gjaldt hvilke rolle ledelsen skulle spille i endringsprosessen, og når det kom 
til hvordan planleggingen av prosessen skulle foregå (Jacobsen, 2012).  
 
De planlagte dokumentasjonsendringene i OSB var et resultat av klare forventinger fra 
bedriftens ytre omgivelser. Av denne grunn kan det argumenteres for at OSB gjorde et riktig 
valg da de opprettet en ledelsestung prosjektgruppe med formell makt, gjennomslagskraft og 
evne til å fatte beslutninger. Dette var egenskaper som prosjektgruppen ved DQ1 manglet, et 
prosjekt som ledelsen anså som mislykket. Ledelsen virket å ha bedre oversikt enn de ansatte 
over hvilke endringer bedriften måtte gjøre for å tilpasse seg omgivelsene sine. I tillegg ble 
utskifting av OSB sine dokumenthåndteringssystemer sett på som et av de viktigste punktene 
i endringsprosessen. Dette innebar endring av formelle elementer, noe som best lar seg gjøre 
ved en toppstyrt endringsprosess (Jacobsen, 2012).  
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OSB tapte penger på at dokumentasjonen som ble levert til kunder ofte var mangelfull og 
levert for sent. Endring av disse forholdene var gitt høy prioritet i ledelsen. Likevel virket det 
ikke som at det i tilstrekkelig grad rådet en holdning blant de ansatte om at det hastet for 
bedriften å gjøre endringer. Det kan argumenteres for at prosjektgruppen burde satt et større 
fokus på å etablere en følelse av hastverk innad i bedriften, noe som kunne resultert i mer 
endringsmotiverte ansatte og en mer effektiv endringsprosess (Kotter, 2012).   
 
Det var en bred aksept blant informantene om at OSB måtte bli bedre på dokumentasjon. I 
tillegg var det enighet om at innføringen av et nytt dokumenthåndteringssystem ville være et 
steg i riktig retning. Dette er forhold som vil ha hatt en begrensende effekt på i hvilken grad 
de planlagte endringene ville møte på motstand i bedriften. Likevel så ikke de ansatte frem til 
den dagen et nytt IT-system eventuelt ville bli innført. Denne perioden fryktet de ansatte ville 
bli preget av ekstraarbeid, og at en travel hverdag ville bli enda travlere.      
 
Organisasjonskulturen i OSB ville sannsynligvis bli den største og mest utfordrende årsaken 
til motstand i forbindelse med de planlagte dokumentasjonsendringene. Det fremgår av 
drøftingen ovenfor at det forelå en klar prioriteringen av produkt foran dokumentasjon i 
bedriften. Dette har vært en sterkt medvirkende årsak til at dokumentasjonen OSB har 
produsert, ikke har vært god nok. I tillegg tydet flere uttalelser fra informantene på at det var 
en kultur i bedriften for å gjøre et poeng ut av at hverdagen var preget av tidspress, og at man 
hadde mye å gjøre. Dette kan eventuelt ha resultert i en ineffektiv endringsprosess, hvor 
dagligdagse gjøremål ble prioritert foran arbeidet med endringene.  
 
Kravene til dokumentasjon i oljebransjen har økt betraktelig de siste årene, både i form av 
kvalitet og i form av omfang. Den kulturelle prioriteringen i OSB av produkt foran 
dokumentasjon har dermed over tid kommet i utakt med bedriftens ytre omgivelser. 
Innføringen av et nytt dokumenthåndteringssystem kan ha tvunget frem atferdsendring, som 
på sikt kan ha resultert i endrede verdier med tanke på forholdet mellom produkt og 
dokumentasjon. For å styrke mulighetene for å endre disse kulturelle elementene, 
argumenteres det for at ledelsen i OSB i tillegg burde forsøkt å avsanne antakelsene de 
ansatte hadde om forholdet mellom produkt og dokumentasjon ved å legge stor vekt på det 
faktum at bedriften tapte penger på de ansattes feilaktige antakelser (Schein, 2009).   
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Det vil være begrenset i hvilken grad det kan gjøres generaliseringer ut i fra denne oppgaven. 
Utvalget av informanter er for lite til å kunne fortelle noe om en større populasjon utenfor 
OSB. Likevel kan resultatene av oppgaven bidra til å kaste et empirisk lys på de teoretiske 
perspektivene som er brukt i oppgaven. På denne måten er det til en viss grad mulig å 
generalisere resultatene opp på et høyere analytisk nivå enn at resultatene bare forteller noe 
om selve utvalget som har lagt det empiriske grunnlaget for denne oppgaven (Yin, 2014).  
 
Avslutningsvis anbefales det at eventuell videre forskning med utgangspunkt i denne 
oppgaven ser nærmere på midtfasen og/eller sluttfasen av en lignende endringsprosess. 
Dersom noen skulle ha mer tid og midler til rådighet enn hva som har vært rammene for 
denne oppgaven, ville det ideelle vært å følge en endringsprosess av lignende art fra A til Å. I 
tillegg ville det vært ønskelig at videre forskning ble basert på et større utvalg enn hva som 
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Intervjuguide for ledere 
 
1. Hvor lenge har du jobbet i bedriften?  
2. Kan du fortelle om ditt ansvar i forbindelse med dokumentasjon og når det kommer til 
den planlagte endringsprosessen?  
3. Har dere med lederansvar blitt enige om/diskutert en strategi/visjon for hvordan dere 
best kan gjennomføre endringene? Er denne kommunisert til de ansatte? 
4. Opplever du at de ansatte ser behovet og er motiverte for endringene?  
5. Hva vil du si er hovedfokuset med endringene? (Økonomiske resultater/utvikle 
ansatte?) 
6. Hvilke styrker/svakheter vil du si at ledergruppen har når det kommer til å 
gjennomføre vellykkede endringer? (Ekspertise, lederskap, troverdighet, 
stillingsmakt) 
7. Hvordan har dere planlagt å gå frem for at dere skal lykkes med endringene? 
(initierende aktivitet, informasjon, møter, 1 til 1, e-post, opplæring, osv.) 
8. Har dere involvert de ansatte i planleggingen, eller er prosessen styrt fra ledelsen?  
9. Vil dere gi ansatte som viser en utvikling i rett retning en form for belønning? 
10. Opplever du at de ansatte viser noen form for motstand, og/eller har de ansatte noe å 
frykte? 
11. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom økte dokumentasjonskrav og 
organisasjonskulturen? Og vil dere gjøre noe for å endre kulturen? Hvordan opplever 
du kulturen når det kommer til forholdet mellom produkt og dokumentasjon? 
12. Har du reflektert rundt din egen rolle rundt endringsprosessen? Hvordan reagerer du i 
møte med motstand? Er du opptatt av å være en populær leder? 
13. Hva har de ytre omgivelsene å si for endringene dere gjennomfører? Har dere 
















Intervjuguide for ansatte 
 
1. Hvor lenge har du jobbet i bedriften?  
2. Kan du fortelle om din stilling og hva dine oppgaver relatert til dokumentasjon er?  
3. Kan du fortelle om hvordan du opplever ditt arbeid med dokumentasjon og hvordan 
du opplever kvaliteten på denne?  
4. Hva tenker du om forholdet mellom produkt og dokumentasjon? Ser du behovet for 
endringer?  
5. Hva vet du om hvilke endringer ledelsen har planlagt i forbindelse med 
dokumentasjonen?  
6. Hvordan ser du på ledergruppens/din leders muligheter til å gjennomføre endringene? 
Har de det som skal til? (Lederskap, ekspertise, troverdighet) 
7. Hvordan har du fått vite om endringsforslagene/tiltakene? Er du fornøyd med 
informasjonen? Er det noe du savner i denne sammenheng? 
8. Har du eller andre ansatte blitt involvert i planleggingen av endringene? Hvordan?  
9. Ser du for deg at endringer innen dokumentasjon kan gå utover deg på noen måte? 
Positive/negative konsekvenser? 
10. Har du vist noen form for motstand mot endringene? Ser du for deg at du vil vise 
motstand utover i prosessen? 
11. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom økte dokumentasjonskrav og 
organisasjonskulturen? Hvordan opplever du kulturen når det kommer til forholdet 
mellom produkt og dokumentasjon? 
 
 
